



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:		Bancos:	B.D.I.:	Encargos Sociais:			
CONCLUSÃO DO BLOCO B E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO - CAMPUS BINACIONAL		SINAPI - 09/2019 - Amapá B. Aux.: SEDOP 04/2019 - Pará	SERV.: 28,82% EQUIP.: 16,32%	Desonerado: Embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 53.755,93	95,30% 51.229,40	1,57% 842,70	1,57% 842,70	1,57% 842,70	
2	SUPERESTRUTURA	100,00% 109.620,05	30,00% 32.886,02	50,00% 54.810,03	20,00% 21.924,01		
3	ALVENARIA/VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 63.709,77		40,00% 25.483,91	60,00% 38.225,86		
4	COBERTURA E FORRO	100,00% 219.623,11		35,00% 76.868,09	65,00% 142.755,02		
5	ESQUADRIAS	100,00% 53.131,94			40,00% 21.252,78	60,00% 31.879,16	
6	REVESTIMENTOS	100,00% 148.015,98		20,00% 29.603,20	60,00% 88.809,59	20,00% 29.603,20	
7	PINTURA	100,00% 49.200,20			30,00% 14.760,06	70,00% 34.440,14	
8	LOUÇAS E METAIS	100,00% 15.470,95				100,00% 15.470,95	
9	EQUIPAMENTOS	100,00% 58.265,20				50,00% 29.132,60	50,00% 29.132,60
10	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	100,00% 23.112,63				100,00% 23.112,63	
11	INSTALAÇÕES	100,00% 250.504,20	30,00% 75.151,26	30,00% 75.151,26	30,00% 75.151,26	10,00% 25.050,42	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 38.312,41	20,00% 7.662,48	80,00% 30.649,93			
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 31.805,25					100,00% 31.805,25
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 112.253,15	14,98% 16.815,52	26,33% 29.556,25	36,21% 40.646,87	17,01% 19.094,26	5,47% 6.140,25
<b>Porcentagem</b>			<b>14,98%</b>	<b>26,33%</b>	<b>36,22%</b>	<b>17,01%</b>	<b>5,47%</b>
<b>Custo</b>			<b>183.744,68</b>	<b>322.965,36</b>	<b>444.368,14</b>	<b>208.626,06</b>	<b>67.078,10</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>14,98%</b>	<b>41,3%</b>	<b>77,53%</b>	<b>94,53%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>183.744,68</b>	<b>506.710,03</b>	<b>951.078,18</b>	<b>1.159.704,24</b>	<b>1.226.780,77</b>

ELABORADO POR RAIMUNDO BRAZÃO DO ROSÁRIO - ARQUITETO E URBANISTA - MAT. SIAPE 2001390