



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PREFEITURA - PREFEITURA**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 69/2021 - PREFEITURA (11.02.23.05)  
(Identificador: 202245598)**

**Nº do Protocolo: 23125.026696/2021-54**

**Macapá-AP, 09 de Novembro de 2021.**

**Título: Solicitação do 5º aditivo de prazo - Contrato Nº17/2019-UNIFAP - EFA CONSTRUÇÕES EIRELI.**

**À PROAD**

**Senhor Pró-Reitor,**

Solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto ao aditamento de prazo de vigência de **90 (noventa) dias, a contar do dia 10/11/2021 a 08/02/2022**, e o **prazo de execução também de 90 (noventa) dias, a partir da data de 13/10/2021 a 11/01/2022** ao Contrato nº 017/2019-UNIFAP, da empresa EFA CONSTRUÇÕES EIRELI, cujo objeto é a "Conclusão da Construção do Centro de Educação, localizado no Campus Marco Zero da Fundação Universidade Federal do Amapá".

Segue anexo documento encaminhado pela contratada, cronograma físico-financeiro e o Relatório da Fiscalização Técnica e Gestão com parecer favorável ao aditivo de prazo.

*(Autenticado em 10/11/2021 20:46)*  
RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO  
ASSESSOR ESPECIAL - TITULAR  
Matrícula: 2001390

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **a1696d4ae6**