



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Coordenação-Geral de Sistemas Produtivos Inovadores

**II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 953116/2023
2023NS003708**

I. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional**

Nome da autoridade competente: **Adriana Melo Alves**

Número do CPF: **021.186.624-59**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Secretaria Nacional de Política e Desenvolvimento Regional e Territorial**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura:

Portarias Casa Civil, de 27 de janeiro de 2023, publicada no DOU, de 30 de janeiro 2023.

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **530023 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Política e Desenvolvimento Regional e Territorial**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

530023 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Política e Desenvolvimento Regional e Territorial

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Universidade Federal do Amapá**

Nome da autoridade competente: **Júlio César Sá da Rocha**

Número do CPF: **422.584.055-72**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Universidade Federal do Amapá**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Decreto Presidencial de 21/10/2022, publicado no DOU nº 202, seção 2, página 1, de 24/10/2022**

a) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: : **154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: : **154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**

3. OBJETO:

Desenvolver o projeto intitulado "REDE RECICLATECH AMAPÁ", que visa estabelecer e operacionalizar uma Rede de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) focada na capacitação em tecnologia e inovação, com ênfase em inclusão, empreendedorismo, sustentabilidade e gestão de resíduos eletrônicos, visando fortalecer o desenvolvimento regional no estado do Amapá através da transferência de conhecimento e tecnologia apoiando-se em 6 (seis) pontos institucionais situados nos seguintes municípios: Amapá, Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Oiapoque e Santana.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Meta 1: Gestão Administrativa do Projeto

Ações: Nesta meta, o foco estará na formação e constituição da equipe institucional e administrativa. A equipe é composta por um Coordenador Geral, um Coordenador Administrativo, um Coordenador Interinstitucional e um Colaborador de Apoio Administrativo. Sua principal responsabilidade será garantir a eficácia no planejamento e execução de todas as atividades. Além disso, a equipe administrativa assumirá a gestão dos deslocamentos para as bases localizadas no interior, assegurando a alocação adequada de recursos e pessoal necessário, bem como a coordenação eficaz de todas as operações no campo.

Meta 2: Custos indiretos do Projeto

Ações: Essa ação visa efetuar o pagamento das despesas operacionais e administrativas da Fundação de Apoio, garantindo que o projeto disponha dos recursos necessários para operar de maneira eficaz. Adicionalmente, será realizada a devida compensação à instituição executora pelos custos relacionados à manutenção e limpeza de imóveis, fornecimento de água e energia, serviços de comunicação de dados e outras despesas operacionais. Esse procedimento assegura a manutenção adequada da infraestrutura indispensável para o projeto.

Meta 3: Preparação e Instalação

Ações: Inicialmente, ocorre a prospecção de parceiros públicos e privados com o objetivo de estabelecer acordos visando o apoio técnico e/ou financeiro ao projeto. Nesses acordos, tais parceiros desempenham um papel crucial na sustentabilidade do projeto, contribuindo de maneira significativa para sua realização. Adicionalmente, essa meta compreende o planejamento e execução do projeto e reforma dos ambientes necessários para a formação e incubação do projeto. A infraestrutura desempenha um papel fundamental na criação de um ambiente propício ao desenvolvimento e crescimento das atividades do projeto, enquanto a comunicação do projeto é igualmente uma parte integral dessa meta, envolvendo a implementação de estratégias de comunicação destinadas a informar, sensibilizando e instigando curiosidade, o público-alvo sobre os objetivos e impacto do projeto. Ao assegurar que o pessoal envolvido esteja devidamente capacitado e preparado para desempenhar um papel essencial nas etapas subsequentes do projeto, pretendemos destinar foco também na interação com as institucionalidades no entorno dos pontos de apoio da Rede, fortalecendo a aderência regional da iniciativa.

Meta 4: Formação de Pessoal e Atividades de Ensino-Aprendizagem

Ações: Essa meta tem como foco a capacitação de indivíduos interessados no campo da logística reversa e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. Essa meta é composta por duas etapas distintas, com foco em Empreendedorismo e Tecnologia da Informação, por um lado, como suporte de método e técnicas que viabilizem desenvolvimento de projetos no que diz respeito aos conhecimentos instrumentais; e por outro lado, como conhecimento prático a ser aplicado, uma trilha com foco em Reaproveitamento de Materiais e Resíduos. O planejamento e implementação da metodologia das trilhas de aprendizagem e das tecnologias envolvidas envolve o desenvolvimento de materiais educacionais, currículos e estratégias de ensino que são customizados para atender às necessidades específicas do público-alvo. Na sequência, prosseguiremos com a aplicação da formação, que abrange a entrega das trilhas de aprendizagem e a capacitação das pessoas, garantindo que elas adquiram as habilidades e conhecimentos necessários em logística reversa e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos

Meta 5: Aperfeiçoamento e Incubação de Projetos

Ações: Essa meta engloba ações relacionadas à seleção e apoio a projetos promissores. Primeiramente serão selecionadas propostas de projetos promissores para incubação. O processo de incubação pretende amparar projetos iniciantes de equipes ou empreendedores individuais a desenvolver negócios dentro do foco de reaproveitamento de materiais e resíduos, fornecendo uma gama completa de serviços, começando com treinamento em gestão e infraestrutura. As incubadoras diferem dos parques tecnológicos, à guisa de contextualização, em favor de sua dedicação a projetos e iniciativas em estágio inicial. Essa seleção de projetos a serem incubados é crítica para o sucesso do projeto, em favor de uma seleção criteriosa de viabilidade de projetos, observando seu potencial de forma estratégica. Em seguida, será fornecido treinamento e acompanhamento detalhado aos projetos incubados. Além disso haverá o acesso a recursos e financiamento para os projetos incubados, o que é fundamental para seu desenvolvimento sustentável. Por fim, será aplicado monitoramento do progresso e impacto dos projetos para avaliar sua eficácia e garantir que estejam alinhados com os objetivos do projeto.

Meta 6: Aceleração e Fomento

Ações: Aceleração é um processo dedicado a apoiar o desenvolvimento inicial de novos negócios inovadores, por meio de um processo estruturado, com tempo determinado, que inclui seleção, capacitação, mentorias, oportunidades de acesso a mercados, infraestrutura e serviços de apoio, além do aporte de capital financeiro inicial próprio ou de sua rede de investidores. Nesta meta serão fornecidos treinamento e acompanhamento detalhado aos projetos acelerados, desempenhando um papel fundamental na orientação e desenvolvimento desses projetos, promovendo seu crescimento e sucesso. Além disso, a meta inclui a facilitação de acesso a recursos e financiamento para os projetos incubados. Por fim, será implementado um sistema de monitoramento do progresso e impacto dos projetos.

Meta 7: Disseminação do Conhecimento e Atividades Acadêmicas

Ações: De forma adjacente e em constante diálogo com as ações de ponta finalística relativas às capacitações, incubações e acelerações, uma etapa importante do projeto ganhará fôlego, pari passu: as apresentações parciais dos resultados das ações e evolução dos projetos

perante a comunidade acadêmica local, nacional e internacional, na medida em que a Rede pretende apoiar-se em um contexto mais amplo de relacionamento com outras redes acadêmicas, profissionais e setoriais. Assim sendo, vislumbramos um convívio acadêmico entre os projetos e cursistas da Rede não apenas com atores locais instalados no Amapá, mas também com outras regiões do Brasil e do mundo, visando a absorção e retenção de know-how e experiências intrínsecas à transferência de tecnologia e conhecimento.

Meta 8: Balanço e Conclusão

Ações: Primeiramente, será conduzida uma avaliação de impacto do projeto com o propósito de mensurar o alcance dos objetivos e os efeitos positivos alcançados. Após a avaliação de impacto, será efetuado o encerramento formal do projeto, que incluirá a documentação de todas as atividades e resultados obtidos, bem como a garantia de cumprimento de todas as obrigações contratuais, culminando na entrega do Relatório de Cumprimento de Objeto do TED.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Ao reconhecer o contexto socioeconômico do estado do Amapá, constatamos que é premente observar de forma atenta a relação entre as diferentes vocações econômicas e demandas sociais caminhando lado-a-lado com a questão da sustentabilidade, o que implica diretamente em uma necessária conexão ponderada entre o fortalecimento da produtividade e o uso inteligente de recursos humanos, naturais e o entorno da relação socioambiental decorrente. É impossível não observar, da mesma maneira, a necessidade da distribuição de oportunidades de formação de pessoal, de modo transversal, com foco atento à redução das desigualdades sociais em consonância com as cadeias produtivas especializadas em uma distribuição peculiar no território estadual. Apesar da concentração de pessoas, negócios e infraestrutura na região metropolitana, que detém mais de 80% da população estadual, outros centros populacionais e produtivos situados nas quatro microrregiões (Macapá, Mazagão, Essa meta abrange ações relacionadas à seleção e suporte de projetos promissores, seguindo uma série de etapas essenciais. Primeiramente, será realizada a seleção criteriosa de 30 (trinta) propostas de projetos promissores, assegurando o apoio apenas a projetos viáveis e com potencial significativo. Oiapoque e Amapá) do estado têm papel determinante na relação entre setores estratégicos da sociobioeconomia do Amapá fundamentalmente enquanto Amazônia. Observadas as diversas cadeias produtivas de pequeno, médio e alto impacto e valor agregado, compreendemos ser estratégico o dimensionamento de ações em favor do desenvolvimento do estado que não considerem prioritárias tão somente as aglomerações demográficas majoritariamente expressivas em quantidade, mas as reservas de recursos naturais singulares e toda uma sociedade composta por pessoas que demandam acesso, oportunidade e futuro na Amazônia.

O conceito das trilhas de formação, incubação e fomento em tela, assim sendo, nesta iniciativa, se reconhece relevante e se justifica na identificação, formação complementar e disseminação da cultura empreendedora sustentável nos principais polos de desenvolvimento humano, produtivo e ambiental das microrregiões do Amapá, potencializando a inserção de estudantes, profissionais e comunidade diante da interação com as demandas e possibilidades dos atores e mercados da nossa região. Não menos importante, consideramos que estas pessoas convivem com o mundo do trabalho e o contexto de uma umbilical relação, dentro de sua vivência histórica e cultura, com o meio ambiente, cuja construção de futuro não pode nem deve ser dicotômica. A finalidade em buscar abranger pessoal de forma massiva em prol de qualificação inclusiva, na maior diversidade possível de níveis de maturidade tecnológica, se dá em favor da promoção deste contato entre oferta e demanda de geração de oportunidades dentro da imediata realidade objetiva social, ambiental e mercadológica a qual estão imersas.

É necessário reconhecer - e incentivar fortemente - a valorização de atividades empreendedoras e sustentáveis nos diferentes rincões do Amapá, onde estão localizadas algumas das reservas estratégicas fundamentais para o desenvolvimento regional sustentável no Extremo-Norte brasileiro. São exemplos, com diferentes naturezas ainda em busca de conciliação em suas consequências produtivas, os extrativismos florestais madeireiro e não-madeireiro, a mineração, as atividades agropecuárias e os desafios de harmonização destas cadeias em suas diferentes escalas, como já mencionado, em meio a uma revolução tecnológica global que enfatiza automação, dados em inédita escala, inteligência artificial e desafios socioeconômicos conseqüentemente. Ou seja, buscamos nos aproximar da demanda da sustentabilidade e equilíbrio nos aspectos tecnológicos – em especial no que tange ao lado humano via educação, na formação e atualização de pessoas que serão convidadas a conviver com uma mudança econômica que já começou e tende a se acentuar.

Para além dos benefícios direcionados aos jovens, o processo de inclusão para o empreendedorismo sustentável promove o desenvolvimento de uma sociedade com menos diferenças sociais, melhorando a renda e mudando o cenário da população. Sendo assim, a implementação desta Rede servirá como um agente de transformação digital, econômica e social, transformando cultura e comportamento dos jovens e adultos do estado do Amapá. Encarar de frente a revolução tecnológica, mapeando oportunidades de alavancar a mudança social e econômica através da educação profissionalizante com reconhecimento pleno das potencialidades produtivas e do papel pivotal das diferentes microrregiões do Amapá não é somente um exercício de maximizar resultados, mas também em projetar um futuro com distribuição equânime e posicionada de forma estratégica, gerando emprego, renda e empreendedorismo, de olho no futuro do planeta, com sustentabilidade, em uma região que é simultaneamente promissora e demandante por acesso a oportunidades de usufruto da sua própria riqueza.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PARA A FUNDAÇÃO DE APOIO CONTRATADA.

2. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA DO PROJETO.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	Etapa	Produto	UND	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
1.1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROJETO	Formação e atuação da equipe administrativa que atuará durante o projeto.	Contratação de 1 Coordenador Geral, 1 Coordenador Administrativo e 1 Apoio Administrativo	Bolsa	180	R\$ 4.083,33	R\$ 735.000,00	dezembro 2023	novembro 2028
2.1 - CUSTOS INDIRETOS DO PROJETO	Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação de Apoio	Pagamento das despesas operacionais e administrativas da Fundação de Apoio	Deslocamentos	5	R\$ 48.300,00	R\$ 241.500,00	dezembro 2023	novembro 2028
2.2 - CUSTOS INDIRETOS DO PROJETO	Ressarcimento da instituição executora por custos com manutenção e limpeza de imóveis, fornecimento de água e energia, serviços de comunicação de dados, entre outros.	Pagamento de ressarcimento pela utilização de infraestrutura da instituição descentralizada	Ressarcimento	1	R\$ 172.500,00	R\$ 172.500,00	dezembro 2023	novembro 2028
3.1 - PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO	Prospectar parceiros público/privado para estabelecimento de acordos, visando estabelecimento de apoio técnico e/ou financeiro para o projeto.	Contratação de 1 Coordenador Interinstitucional, responsável por prospectar e instituir acordos com parceiros públicos/privado s para fortalecimento do projeto.	Bolsa	60	R\$ 3.000,00	R\$ 180.000,00	dezembro 2023	novembro 2028
3.2 - PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO	Desenvolvimento dos laboratórios necessários para as formações	Compra de material e reforma para desenvolvimento dos laboratórios	laboratórios	6	R\$ 100.000,00	R\$ 600.000,00	dezembro 2023	novembro 2028
3.3 - PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO	Comunicação do Projeto	Divulgação das ações do projeto	bolsa	60	R\$ 2.000,00	R\$ 120.000,00	dezembro 2023	novembro 2028

3.4 - PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO	Deslocamentos	Custos com diárias e combustível para deslocamentos que se fizerem necessários	Deslocamentos	184	R\$ 1.717,39	R\$ 316.000,00	dezembro 2023	novembro 2028
4.1 - FORMAÇÃO DE PESSOAL E ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM	Formação (seleção e contratação) da equipe de formação	Contratação de 9 profissionais com conhecimentos avançados em áreas específicas para aplicação de cursos	Bolsa	60	R\$ 1.500,00	R\$ 90.000,00	dezembro 2023	novembro 2028
4.2 - FORMAÇÃO DE PESSOAL E ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM	Planejar e Implementar a Metodologia das trilhas de aprendizagem e tecnologias envolvidas	Metodologia de ensino desenvolvida.	Metodologia das trilhas	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	fevereiro 2024	julho 2026
4.3 - FORMAÇÃO DE PESSOAL E ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM	Aplicação da formação para profissionais e pessoas interessadas em logística reversa e/ou reciclagem de resíduos eletroeletrônicos	Pessoas inscritas nos cursos ofertados	Inscrições	1500	\$ 0,00	\$ 0,00	fevereiro 2024	julho 2026
5.1 - INCUBAÇÃO DE PROJETOS	Selecionar até 30 propostas de projetos promissores para incubação	Propostas de projetos selecionadas para incubação.	Propostas selecionadas	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	agosto 2024	outubro 2028
5.2 - INCUBAÇÃO DE PROJETOS	Treinamento e acompanhamento dos projetos incubados	Contratação de equipe ou empresa com experiência comprovada em prestar serviços de treinamento e mentoria durante o período de incubação dos projetos	Contratação	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	agosto 2024	outubro 2028
5.3 - INCUBAÇÃO DE PROJETOS	Monitoramento do progresso e impacto dos projetos	Relatórios de progresso e impacto dos projetos incubados.	Relatório de Progresso	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	agosto 2024	outubro 2028
6.1 - ACELERAÇÃO E FOMENTO	Selecionar até 30 propostas de projetos promissores para aceleração	Propostas de projetos selecionadas para aceleração	Propostas selecionadas	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	novembro 2024	setembro 2028
6.2 - ACELERAÇÃO E FOMENTO	Treinamento e acompanhamento dos projetos acelerados	Contratação de equipe ou empresa com experiência comprovada em prestar serviços de treinamento e mentoria durante o período de aceleração dos projetos.	Contratação	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	novembro 2024	setembro 2028
6.3 - ACELERAÇÃO E FOMENTO	Facilitação de acesso a recursos e financiamento	Projetos acelerados obtêm recursos e financiamento	Investimentos alocados	30	R\$ 20.000,00	R\$ 600.000,00	novembro 2024	setembro 2028
7.1 - DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO E ATIVIDADES ACADÊMICAS	Realização de Seminários de Ciclo	Realização de Seminários para encerramento dos Ciclos do projeto	encerramento dos Ciclos do projeto Seminários Parciais e Final do Projeto	6	R\$ 7.500,00	R\$ 45.000,00	dezembro 2023	novembro 2028
7.2 - DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO E ATIVIDADES ACADÊMICAS	Documentação e disseminação das melhores práticas	Documentação e melhores práticas compartilhados através da participação em eventos acadêmicos,	Documentação e melhores práticas	7	R\$ 214.285,71	R\$ 1.500.000,00	dezembro 2023	novembro 2028

		publicação de livros e artigos científicos.						
8.1 - BALANÇO E CONCLUSÃO	Avaliação de impacto do projeto	Relatórios parciais e final do projeto.	Relatório de cumprimento de objeto	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	dezembro 2023	dezembro 2028
8.2 - BALANÇO E CONCLUSÃO	Encerramento formal do projeto	Entrega de relatório de cumprimento do objeto para encerramento formal do Termo de execução descentralizada	Encerramento formal	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	setembro 2028	dezembro 2028

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR	TOTAL
novembro/2023	R\$ 1.500.000,00	R\$ 5.000.000,00
agosto/2024	R\$ 2.000.000,00	
agosto/2025	R\$ 1.500.000,00	

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	TED	1º ADITIVO	2º ADITIVO	3º ADITIVO	TOTAL
339039 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Meta 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	(não)	R\$ 735.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735.000,00
339039 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Meta 2 - CUSTOS INDIRETOS	(sim)	R\$ 414.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 414.000,00
339039 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Meta 3 - PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO	(não)	R\$ 1.216.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.216.000,00
339039 - Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica Meta 4 - FORMAÇÃO	(não)	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
339039 - Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica Meta 5 - INCUBAÇÃO	(não)	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
339039 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Meta 6 - ACELERAÇÃO	(não)	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
339039 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Meta 7 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA	(não)	R\$ 1.545.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.545.000,00
339039 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Meta 8 - CONCLUSÃO	(não)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Macapá-AP, novembro de 2023

Júlio César Sá da Rocha
Reitor da Universidade Federal do Amapá

13. APROVAÇÃO

Brasília, novembro de 2023

Adriana Melo Alves
Secretária Nacional de Política e Desenvolvimento Regional e Territorial

Observações:

1) Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovadas pelas Unidades Descentralizadora e Descentralizada.

2) A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade Descentralizadora.



Documento assinado eletronicamente por **JULIO CÉSAR SÁ DE OLIVEIRA**, Usuário Externo, em 21/12/2023, às 15:35, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **João Mendes da Rocha Neto, Secretário(a) Substituto(a)**, em 21/12/2023, às 16:34, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4722840** e o código CRC **DC4065D9**.
