

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 - ANEXO V  
 CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO  
 SERVIÇO: PROJETOS EXECUTIVOS HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
 LOCAL: UNIFAP - CAMPUS UNIVERSITÁRIO MARCO ZERO DO EQUADOR DE MACAPÁ

Data: 23/10/2014

Item	Discriminação	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		Sub Total do Item
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1	Plano Diretor	100,00	168.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,0
2	Coordenação dos Projetos	100,00	153.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,1
3	Estudos Prévios	100,00	234.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,2
4	Projeto de Arquitetura	-	-	30,00	379.200,00	30,00	379.200,00	20,00	252.800,00	10,00	126.400,00	10,00	126.400,00	1.264,0
5	Projeto de Terraplenagem	-	-	-	-	100,00	98.960,00	-	-	-	-	-	-	98,9
6	Projeto Estrutural	-	-	-	-	40,00	238.400,00	30,00	178.800,00	20,00	119.200,00	10,00	59.600,00	596,0
7	Projetos de Instalações Hidrossanitárias	-	-	-	-	40,00	124.960,00	30,00	93.720,00	15,00	46.860,00	15,00	46.860,00	312,4
8	Projetos de Instalações Elétricas	-	-	-	-	40,00	185.280,00	30,00	138.960,00	15,00	69.480,00	15,00	69.480,00	463,2
9	Projetos de Instalações Eletrônicas	-	-	-	-	50,00	111.280,00	50,00	111.280,00	-	-	-	-	222,5
10	Projetos de Instalações Fluido-Mecânicas	-	-	-	-	-	-	40,00	76.032,00	40,00	76.032,00	20,00	38.016,00	190,0
11	Projetos de Climatização	-	-	-	-	20,00	61.392,00	30,00	92.088,00	30,00	92.088,00	20,00	61.392,00	306,9
12	Projetos de Combate à Incêndio	-	-	-	-	-	-	30,00	48.312,00	40,00	64.416,00	30,00	48.312,00	161,0
13	Projetos de Sistemas de Transporte	-	-	-	-	-	-	30,00	29.952,00	30,00	29.952,00	40,00	39.936,00	99,4
14	Projetos de Urbanização	-	-	-	-	-	-	50,00	76.480,00	50,00	76.480,00	50,00	76.480,00	152,9
15	Projetos de Tratamentos	-	-	-	-	-	-	50,00	45.240,00	50,00	45.240,00	50,00	45.240,00	90,4
16	Compatibilização dos Projetos	-	-	-	-	-	-	50,00	60.360,00	50,00	60.360,00	50,00	60.360,00	120,7
17	Relatório Técnico (RDC/ANVISA nº 51/2011)	-	-	-	-	20,00	9.440,00	30,00	14.160,00	30,00	14.160,00	20,00	9.440,00	47,4
18	Caderno de Encargos	-	-	-	-	-	-	50,00	25.880,00	50,00	25.880,00	50,00	25.880,00	51,7
19	Memorial Descritivo e Especificações	-	-	-	-	-	-	30,00	28.152,00	30,00	28.152,00	40,00	37.536,00	93,4
20	Planilha de Quantitativos dos serviços e Cronograma Físico	-	-	-	-	-	-	30,00	41.088,00	30,00	41.088,00	40,00	54.784,00	136,5
21	Licenciamento Ambiental	-	-	-	-	-	-	30,00	45.120,00	30,00	45.120,00	40,00	60.160,00	150,4
22	Licenças e Aprovações	-	-	-	-	-	-	50,00	39.720,00	50,00	39.720,00	50,00	39.720,00	79,4
	<b>Total Geral</b>	10,69	555.440,00	7,30	379.200,00	23,27	1.208.912,00	22,15	1.150.464,00	19,26	1.000.628,00	17,32	899.596,00	5.194,2

Nota 1: Respeitando o disposto no item 11.2 do Anexo II (Projeto Básico) cada licitante deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro.

Nota 2: Conforme item 12.4 do Anexo II (Projeto Básico), definida a área final do edifício, o fiscal do contrato deverá adotar o valor por m<sup>2</sup> (metro quadrado) para medir e pagar os serviços.

