



## INFORMAÇÕES DO PROJETO 109/2019

### DESCRIÇÃO DO PROJETO

**Número de Registro:** 109/2019  
**Data de Cadastro:** 17/12/2019  
**Custos de Execução(Total Detalhado):** R\$ 183.240,00  
**Valor do Ressarcimento à Instituição:** R\$ 0,00  
**Despesa Operacional e Administrativa do Projeto (DOAP):** R\$ 14.659,00  
**Valor do Projeto:** R\$ 183.240,00  
**Título do Projeto:** AÇÕES AFIRMATIVAS NO CAMPUS BINACIONAL OIAPOQUE/UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP) PARA A PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS ORIUNDOS DO PROCESSO SELETIVO EXTRAORDINÁRIO 2018 (PSEIQ/2018)  
**Âmbito:** Nacional  
**Tipo de Captação de Recurso:** TIPO B  
**Tipo de Projeto:** EXTENSÃO - CURSO DE CAPACITAÇÃO  
**Período de Execução:** 31/12/2018 a 30/11/2021

### IDENTIDADE DO OBJETO (OBJETIVO GERAL)

Desenvolver ações afirmativas de base pedagógica e acadêmica no Campus Binacional Oiapoque, considerando a Lei 12.711/2012 e seus decretos e portarias correlatos, para a promoção da permanência de estudantes indígenas e quilombolas aprovados no Processo Seletivo Extraordinário para Indígenas e Quilombolas (PSEIQ/Edital n.1/2018), no período de janeiro de 2019 a junho de 2020.

### JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Este Projeto de Extensão visa desenvolver ações afirmativas de base para a promoção da permanência de estudantes indígenas e quilombolas no Campus Binacional Oiapoque que ingressaram por meio de reserva de vaga no Processo Seletivo Extraordinário para Indígenas e Quilombolas (PSEIQ) do Edital n.º12/2018. Apesar de existirem inúmeros processos seletivos específicos e diferenciados com reserva de vaga na graduação e pós-graduação em universidades brasileiras – a UNIFAP realiza processos seletivos diferenciados para o ingresso de estudantes em cursos específicos, como a Licenciatura Intercultural Indígena (CLII) e a Licenciatura em Educação do Campo – o PSEIQ/2018 constitui no âmbito da Universidade Federal do Amapá uma iniciativa inédita no que se refere ao acesso de indígenas e quilombolas aos cursos de graduação de ampla concorrência. O PSEIQ possibilita que os cursos de Licenciatura em Ciências Biológica, Geografia, História, Letras e Pedagogia e de Bacharelado em Direito e Enfermagem, todos do Campus Binacional Oiapoque, recebam 80 estudantes indígenas e quilombolas do montante de 315 vagas.

Em 2019, com a aprovação da Resolução n.º 39/2017, atualmente em fase de reformulação, a UNIFAP implementará na graduação e pós-graduação, em todos os seus campi, suas políticas públicas institucionais para as ações afirmativas, conforme estabelece a legislação brasileira. A tardia implementação de uma resolução específica é, neste momento, fator limitante para o acesso diferenciado de coletivos como o indígena e quilombola visto que estes grupos são oriundos de processos educacionais próprios e diferenciados do que estabelecem as diretrizes nacionais para a educação nacional.

Os indígenas e quilombolas são provenientes de aldeias e comunidades que promovem uma Educação Escolar autônoma e que atende as especificidades do coletivo, conforme orienta as leis brasileiras para a Educação. O Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), criado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 1998, consiste num instrumento para avaliar o nível de aprendizagem dos alunos que concluíram o Ensino Médio no Brasil, contudo, não oportuniza aos povos indígenas e quilombolas, condições de acesso igualitário às universidades federais, uma vez que estes grupos não vivenciam os mesmos contextos escolares e que não possuem os mesmos pressupostos educacionais exigidos nas escolas brasileiras, como matriz e conteúdo escolar. Um exemplo periclitante se refere a prova de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias que mensura, dentre outras coisas, o conhecimento do aluno em língua estrangeira, quando as escolas indígenas sequer possuem aulas de inglês ou espanhol em sua grade curricular.

Recebemos centenas de candidatos que, todos os anos, durante o Processo Seletivo Indígena (PSI) do CLI, concorrem a apenas 30 vagas para o ingresso diferenciado na UNIFAP. Este PS prevê dois momentos distintos de avaliação, a prova escrita (redação em português) e, em seguida, a entrevista. É no momento da entrevista que a banca avaliadora tem contato com o candidato, confere a declaração de pertencimento étnico que vem assinada por lideranças indígenas de reconhecida autoridade e conhece os motivos que justificam a escolha do candidato pelo curso. Contudo, muitos são os candidatos que externalizam de forma verbal no momento da entrevista que desejam “acessar” um curso de graduação da universidade, vislumbram de fato ingressar na

UNIFAP e o PSI/CLII consiste no único caminho que permite o acesso diferenciado. Dessa forma, a entrevista ajuda-nos a discernir quais são os candidatos que apresentam, de fato, perfil para se tornar "professor" indígena.

O ingresso aos cursos de graduação das instituições federais por ENEM via Sistema de Seleção Unificada (SISU) apesar de considerar e possibilitar a mobilidade estudantil, parte do pressuposto de que "todas" as regiões e Estados do Brasil possuem uma educação escolar pautada em conhecimentos, competências e habilidades comuns. A expansão da universidade federal em diversos campi na interlândia brasileira deveria ser um lugar de aproximação com as sociedades regionais, promovendo o acesso ao Ensino Superior sem a necessidade de grandes deslocamentos estudantis, contudo, consiste muitas vezes em desafio e entrave aos estudantes originários das regiões periféricas que em concorrência com outros estudantes de regiões centrais e metropolitanas não possuem condições isonômicas de concorrer ao Ensino Superior. O ENEM padroniza a educação escolar e impõe dificuldades aos povos com uma educação escolar diferenciada.

O Campus Binacional Oiapoque está inserido numa região marcada historicamente pela presença indígena, mas também negra e quilombola. Essa região de fronteira situada no extremo norte do Amapá apresenta desafios escolares pesados, o difícil acesso à capital, a ausência de uma cidade-polo estruturada e o desinteresse público de promover a logística, comunicação e desenvolvimento, dificultam a promoção de uma educação escolar efetiva.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir e aplicar instrumentos de coleta de dados e de indicadores socioeconômicos e socioculturais para elaboração de diagnóstico sobre as ações afirmativas e o perfil dos destinatários desta política no Campus Binacional Oiapoque;
- Realizar Cursos diversos e interdisciplinares de 40 h/a para o aprimoramento de Língua Portuguesa por meio de leitura, escrita e interpretação de textos, para a promoção de conhecimentos básicos de Matemática e raciocínio lógico e para o desenvolvimento dos conhecimentos acadêmicos básicos e necessários à trajetória universitária;
- Acompanhar o desenvolvimento e o desempenho acadêmico e pedagógico dos estudantes indígenas e quilombolas no decorrer das ações de permanência em execução no Projeto;
- Oportunizar o acompanhamento acadêmico e pedagógico pelos estudantes indígenas e quilombolas, por meio de participação ativa nos processos avaliativos e de execução do Projeto;
- Elaborar Relatório com diagnóstico sobre execução das ações afirmativas de permanência, referente ao desenvolvimento acadêmico e pedagógico dos estudantes indígenas e quilombolas, no decorrer do Projeto.

#### ÓRGÃO/ENTIDADE CONTRATADO

<b>Contratado:</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE	<b>CNPJ:</b>	02.646.829/0001-91
<b>Endereço:</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO BR 364 KM 04	<b>CEP:</b>	69920-900
<b>Cidade:</b>	RIO BRANCO - AC	<b>Telefone:</b>	68 32293390
<b>Banco:</b>		<b>Praça Pagto.:</b>	
<b>Agência:</b>		<b>Conta Corrente:</b>	

#### RESPONSÁVEL (CONTRATADO)

<b>Nome:</b>	ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO	<b>CPF:</b>	188.818.902-91	<b>CI/Órg. Exp.:</b>	126863/SSP-AC
<b>Cargo:</b>	Professor do Magistério Superior	<b>Função:</b>	DIRETOR PRESIDENTE		

#### ÓRGÃO/ENTIDADE CONTRATANTE

<b>Contratante:</b>	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	<b>CNPJ:</b>	15421515278
<b>Endereço:</b>	RODOVIA JK - KM 02 - S/N	<b>CEP:</b>	68903-419
<b>Cidade:</b>	MACAPÁ - AP	<b>Telefone:</b>	33121702

#### RESPONSÁVEL (CONTRATANTE)

<b>Nome:</b>	JULIO CESAR SA DE OLIVEIRA	<b>CPF:</b>	474.781.364-00	<b>CI/Órg. Exp.:</b>	283399
<b>Cargo:</b>	DOCENTE	<b>Função:</b>	REITOR		

#### MEMBROS DO PROJETO

Participante da Instituição					Quantidade
PROFESSOR EFETIVO					26
<b>Origem</b>	<b>Formação</b>	<b>Função</b>	<b>Categoria</b>	<b>C.H. Dedicada</b>	
Servidor UNIFAP	DOUTORADO	COORDENADOR	PROFESSOR EFETIVO	-	
<b>Nome:</b> ELISSANDRA BARROS DA SILVA (685.018.112-20)					
<b>Email:</b> elisbarros22@gmail.com					
<b>Matrícula:</b> 1732791					
<b>Carga Horária na Instituição:</b> 40h/semana Dedicção Exclusiva					
Servidor UNIFAP	DOUTORADO	VICE-COORDENADOR	PROFESSOR EFETIVO	1,0 h/semana	
<b>Nome:</b> CARINA SANTOS DE ALMEIDA (965.742.080-68)					
<b>Email:</b> carina_almaid@yahoo.com.br					
<b>Matrícula:</b> 2096625					
<b>Carga Horária na Instituição:</b> 40h/semana Dedicção Exclusiva					

Servidor UNIFAP (INDEFINIDO) - COLABORADOR PROFESSOR EFETIVO -  
**Nome:** PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 24 (Participante UNIFAP)  
**Email:** -

PROFESSOR SUBSTITUTO 0  
 SERVIDOR TÉCNICO 2

Origem	Formação	Função	Categoria	C.H. Dedicada
Servidor UNIFAP	ESPECIALIZAÇÃO	COLABORADOR	SERVIDOR TÉCNICO	2,0 h/semana

**Nome:** JEFFERSON DA SILVA MARTINS (102.590.437-02)  
**Email:** jefferson.iphone@gmail.com  
**Matrícula:** 2696420  
**Carga Horária na Instituição:** 40h/semana

Servidor UNIFAP	Graduação (Nível superior completo)	COLABORADOR	SERVIDOR TÉCNICO	8,0 h/semana
-----------------	-------------------------------------	-------------	------------------	--------------

**Nome:** RENAN NETTO DE MATOS VIEIRA (988.227.302-59)  
**Email:** rnmmv4@gmail.com  
**Matrícula:** 1782116  
**Carga Horária na Instituição:** 40h/semana

DISCENTE DE GRADUAÇÃO 2

Origem	Formação	Função	Categoria	C.H. Dedicada
Aluno UNIFAP (INDEFINIDO)	ENSINO MÉDIO	COLABORADOR	DISCENTE DE GRADUAÇÃO	-

**Nome:** PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 2 (Participante UNIFAP)  
**Email:** -

DISCENTE DE MESTRADO 0  
 DISCENTE DE DOUTORADO 0  
 DISCENTE DE ESPECIALIZAÇÃO 0  
 DISCENTE TÉCNICO 0

**Total Participante da Instituição: 30**

Participante Externo	Quantidade
INVENTOS INDEPENDENTE	0
SERVIDOR MILITAR	0
PESQUISADOR CONVIDADO	0
DISCENTE DE GRADUAÇÃO	0
DISCENTE DE MESTRADO	0
DISCENTE DE DOUTORADO	0
DISCENTE DE ESPECIALIZAÇÃO	0
DISCENTE TÉCNICO	0
DISCENTE CARENTE	0
PARTICIPANTE EXTERNO À UNIFAP COM REMUNERAÇÃO	0
PROFISSIONAL CLT	0
PRESTADOR DE SERVIÇOS	0
VOLUNTÁRIO	0
<b>Total Participante Externo:</b>	<b>0</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30</b>

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

**Meta:** 1. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Etapa/Fase	Indicador	Período de Execução	Un. Medida	Quant.	Valor
1. EXECUÇÃO	4.0 COORDENAÇÃO E APOIO À COORDENAÇÃO	Fevereiro/2020 - Junho/2021	COORDENAÇÃO E APOIO À COORDENAÇÃO	4,00	74.640,00

**Especificação:** Planejamento e organização para formação da equipe de coordenação e apoio à coordenação.

2. EXECUÇÃO	32.0 BOLSA	Fevereiro/2020 - Junho/2020	BOLSA	32,00	12.800,00
-------------	------------	-----------------------------	-------	-------	-----------

**Especificação:** Seleção para concessão de duas bolsas de extensão do Projeto, para atuar em todas as fases.

3. EXECUÇÃO	1.0 EDITAL	Fevereiro/2020 - Abril/2020	EDITAL	1,00	0,00
-------------	------------	-----------------------------	--------	------	------

**Especificação:** Construção e Publicação dos Editais simplificados de Cursos.

4. EXECUÇÃO PARA AQUISIÇÃO	113.0 ITENS PARA AQUISIÇÃO	Fevereiro/2020	Março/2020	ITENS PARA AQUISIÇÃO	113,00	11.159,00
----------------------------	----------------------------	----------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Especificação:** Aquisição de material de consumo e permanente para atendimento dos cursos de extensão

5. EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO	1.0 CONTRATAÇÃO	Fevereiro/2020	Abril/2020	CONTRATAÇÃO	1,00	4.000,00
-------------------------	-----------------	----------------	------------	-------------	------	----------

**Especificação:** Contratação de profissional para elaborar peças publicitárias para divulgação da Identidade visual do projeto.

6. EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO	1.0 CONTRATAÇÃO	Junho/2020	Dezembro/2020	CONTRATAÇÃO	1,00	8.000,00
-------------------------	-----------------	------------	---------------	-------------	------	----------

**Especificação:** Contratação de profissional para construção de Video-documentário.

7. EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO	1.0 CONTRATAÇÃO	Agosto/2020	Abril/2021	CONTRATAÇÃO	1,00	4.000,00
-------------------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------	----------

**Especificação:** Contratação de profissional para edição/design de E-book.

8. EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO	1.0 CONTRATAÇÃO	Fevereiro/2020	Novembro/2021	CONTRATAÇÃO	1,00	1.182,00
-------------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	------	----------

**Especificação:** Contratação de gráfica para impressão de materiais de divulgação do projeto.

9. EXECUÇÃO DOAP	5.0 DOAP	Fevereiro/2020	Novembro/2021	DOAP	5,00	14.659,00
------------------	----------	----------------	---------------	------	------	-----------

**Especificação:** Pagamento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto (DOAP) à Fundação de Apoio contratada.

**Total da Meta 1:** R\$ 130.440,00

**Meta: 2. DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS**

Etapa/Fase	Indicador	Período de Execução	Un. Medida	Quant.	Valor
1. EXECUÇÃO	960.0 H/A	Abril/2020	Junho/2021	H/A	960,00 52.800,00

**Especificação:** Desenvolvimento dos Cursos de Extensão.

2. EXECUÇÃO	24.0 RELATÓRIO	Abril/2020	Junho/2021	RELATÓRIO	24,00 0,00
-------------	----------------	------------	------------	-----------	------------

**Especificação:** Relatório dos Cursos desenvolvidos

3. AVALIAÇÃO	3.0 COLETA	Julho/2021	Novembro/2021	COLETA	3,00 0,00
--------------	------------	------------	---------------	--------	-----------

**Especificação:** Reunião, compilação e análise dos dados coletados em cada etapa do Projeto.

4. AVALIAÇÃO	1.0 RELATÓRIO	Julho/2021	Novembro/2021	RELATÓRIO	1,00 0,00
--------------	---------------	------------	---------------	-----------	-----------

**Especificação:** Elaboração do Relatório Final e Apresentação do Relatório Final do Projeto à Comunidade acadêmica.

**Total da Meta 2:** R\$ 52.800,00

**Total Geral das Metas:** R\$ R\$ 183.240,00

**PLANO DE APLICAÇÃO**

Código	Valor/Reajuste Previsto	Total/Valor a Pagar
SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	R\$ 0,00	R\$ 31.841,00
AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00
MAT. CONSUMO (339030)	R\$ 0,00	R\$ 4.209,00
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)	R\$ 0,00	R\$ 6.950,00
AUXILIO A PESSOA FISICA (339048)	R\$ 0,00	R\$ 127.440,00

**AUXÍLIOS FINANCEIROS ESTUDANTES - 339018**

Estudante	Categoria	Forma de Seleção	Quant.	Valor(R\$)	Total(R\$)
2 Estudante(s) - (A DEFINIR)	-	EDITAL	16	400,00	12.800,00

**Função Desempenhada:** Seleção para concessão de duas bolsas de extensão do Projeto, para atuar em todas as fases.

**Total (R\$): 12.800,00**

**MATERIAIS DE CONSUMO - 339030**

Material	Observação	Valor
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL A4 (SULFITE CHAMEX)	R\$ 1.150,00
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PEN DRIVE (16G KINGSTON)	R\$ 150,00
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	HD EXTERNO USB 3TB	R\$ 684,00

3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TONER BROTHER TN-419C CIANO P/ 9.000 PÁGINAS.	R\$ 390,00
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TONER BROTHER TN-419M MAGENTA P/ 9.000 PÁGINAS.	R\$ 325,00
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TONER BROTHER TN-419Y AMARELO P/ 9.000 PÁGINAS.	R\$ 360,00
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TONER BROTHER TN-419BK PRETO P/ 9.000 PÁGINAS.	R\$ 700,00
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TONER BROTHER TN 3492 PRETO.	R\$ 450,00

**Total (R\$): 4.209,00**

### SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - 339039

Serviço	Cooperativa	Observação	Valor Bruto
3900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não	CONTRATAÇÃO PF PARA CONSTRUÇÃO E EDIÇÃO DO VÍDEO-DOCUMENTÁRIO	R\$ 8.000,00
3900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não	CONTRATAÇÃO DE PF PARA EDIÇÃO/DESIGN E-BOOK	R\$ 4.000,00
3900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não	CONTRATAÇÃO DE PF PARA ELABORAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO, DO VÍDEO DOCUMENTÁRIO E DAS MÍDIAS DIGITAIS.	R\$ 4.000,00
3900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não	CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO.	R\$ 1.182,00
3900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não	Percentual que será repassado a fundação de apoio para a administração e execução dos recursos do projeto	R\$ 14.659,00

**Total (R\$): 31.841,00**

### AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA - 339048

Tipo	Servidor	Descrição	Quant.	Valor	Total
COORDENAÇÃO	ELISSANDRA BARROS DA SILVA (685.018.112-20)	Responsável pelo planejamento e coordenação de todas as ações previstas.	16	R\$ 1.400,00	R\$ 22.400,00
APOIO À COORDENAÇÃO	CARINA SANTOS DE ALMEIDA (965.742.080-68)	Apoio à coordenação do projeto	16	R\$ 1.400,00	R\$ 22.400,00
APOIO À COORDENAÇÃO	JEFFERSON DA SILVA MARTINS (102.590.437-02)	Apoio à coordenação nas tarefas administrativas do projeto.	16	R\$ 1.100,00	R\$ 17.600,00
APOIO À COORDENAÇÃO	RENAN NETTO DE MATOS VIEIRA (988.227.302-59)	Apoio à coordenação.	16	R\$ 765,00	R\$ 12.240,00

**Total (R\$): 74.640,00**

### AUXÍLIOS - ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Bolsista	Descrição	Quant.	Valor	Total
PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	24 CURSOS DE EXTENSÃO A SEREM DEFINIDOS VIA EDITAL.	960	R\$ 55,00	R\$ 52.800,00

**Total (R\$): 52.800,00**

### MATERIAIS PERMANENTES - 449052

Material	Importado	Quantidade	Valor	Total
123110101 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	Não	1	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00

**Destinação:** IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAL DE CURSOS

**Descrição do Bem:** IMPRESSORA BROTHER 6902 MFC L6902 DW MULTIFUNCIONAL LASER.

123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

Não

1

R\$ 3.600,00 R\$ 3.600,00

**Destinação:** IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS

**Descrição do Bem:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8610 MFC-L8610CDW LASER COLOR.

**Total (R\$): 6.950,00**

**RESUMO DAS RUBRICAS**

<b>00.00.00</b>	RESSARCIMENTO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO	-
<b>33.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	-
<b>33.90.13</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-
<b>33.90.14</b>	DIÁRIAS	-
<b>33.90.18</b>	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	R\$ 12.800,00
<b>33.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.209,00
<b>33.90.32</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
<b>33.90.33</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-
<b>33.90.35</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-
<b>33.90.36</b>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-
<b>33.90.39</b>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 31.841,00
<b>33.90.41</b>	AJUDA DE CUSTO	-
<b>33.90.47</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-
<b>33.90.48</b>	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA	R\$ 127.440,00
<b>33.90.95</b>	INDENIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	-
<b>44.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 6.950,00
<b>99.99.99</b>	RESERVA TÉCNICA	-
<b>TOTAL RUBRICAS:</b>		<b>R\$ 183.240,00</b>

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO****Valor de Execução do Projeto:** R\$ 168.581,00

<b>P 1:</b> R\$ 0,00	<b>P 13:</b> R\$ 0,00	<b>P 25:</b> R\$ 0,00
<b>P 2:</b> R\$ 0,00	<b>P 14:</b> R\$ 45.136,00	<b>P 26:</b> R\$ 49.060,00
<b>P 3:</b> R\$ 0,00	<b>P 15:</b> R\$ 0,00	<b>P 27:</b> R\$ 0,00
<b>P 4:</b> R\$ 0,00	<b>P 16:</b> R\$ 0,00	<b>P 28:</b> R\$ 0,00
<b>P 5:</b> R\$ 0,00	<b>P 17:</b> R\$ 24.395,00	<b>P 29:</b> R\$ 0,00
<b>P 6:</b> R\$ 0,00	<b>P 18:</b> R\$ 0,00	<b>P 30:</b> R\$ 0,00
<b>P 7:</b> R\$ 0,00	<b>P 19:</b> R\$ 0,00	<b>P 31:</b> R\$ 0,00
<b>P 8:</b> R\$ 0,00	<b>P 20:</b> R\$ 33.595,00	<b>P 32:</b> R\$ 0,00
<b>P 9:</b> R\$ 0,00	<b>P 21:</b> R\$ 0,00	<b>P 33:</b> R\$ 0,00
<b>P 10:</b> R\$ 0,00	<b>P 22:</b> R\$ 0,00	<b>P 34:</b> R\$ 0,00
<b>P 11:</b> R\$ 0,00	<b>P 23:</b> R\$ 16.395,00	<b>P 35:</b> R\$ 0,00
<b>P 12:</b> R\$ 0,00	<b>P 24:</b> R\$ 0,00	<b>P 36:</b> R\$ 0,00

**Total Informado no Cronograma:** R\$ 168.581,00**Despesa Operacional e Administrativa da Fundação de Apoio - DOAP:** R\$ 14.659,00

<b>P 1:</b> R\$ 0,00	<b>P 13:</b> R\$ 0,00	<b>P 25:</b> R\$ 2.931,80
<b>P 2:</b> R\$ 0,00	<b>P 14:</b> R\$ 0,00	<b>P 26:</b> R\$ 0,00
<b>P 3:</b> R\$ 0,00	<b>P 15:</b> R\$ 0,00	<b>P 27:</b> R\$ 0,00
<b>P 4:</b> R\$ 0,00	<b>P 16:</b> R\$ 2.931,80	<b>P 28:</b> R\$ 0,00
<b>P 5:</b> R\$ 0,00	<b>P 17:</b> R\$ 0,00	<b>P 29:</b> R\$ 0,00
<b>P 6:</b> R\$ 0,00	<b>P 18:</b> R\$ 0,00	<b>P 30:</b> R\$ 0,00
<b>P 7:</b> R\$ 0,00	<b>P 19:</b> R\$ 2.931,80	<b>P 31:</b> R\$ 0,00
<b>P 8:</b> R\$ 0,00	<b>P 20:</b> R\$ 0,00	<b>P 32:</b> R\$ 0,00
<b>P 9:</b> R\$ 0,00	<b>P 21:</b> R\$ 0,00	<b>P 33:</b> R\$ 0,00
<b>P 10:</b> R\$ 0,00	<b>P 22:</b> R\$ 2.931,80	<b>P 34:</b> R\$ 0,00
<b>P 11:</b> R\$ 0,00	<b>P 23:</b> R\$ 0,00	<b>P 35:</b> R\$ 2.931,80
<b>P 12:</b> R\$ 0,00	<b>P 24:</b> R\$ 0,00	

**Total Informado no Cronograma:** R\$ 14.659,00ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO  
CONTRATADOJULIO CESAR SA DE OLIVEIRA  
CONTRATANTE

Local: \_\_\_\_\_

Local: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

