

CONVENIO ENTRE UNIFAP E PMM - REPROJETO DA PONTE SÉRGIO ARRUDA E SEU ENTORNO																								
NOME	Titulação	CH SEMANAL	FUNÇÃO NO PROJETO	Análise Documental de Projetos Existentes	Inspeção In Situ	Especificação e análise de estudos preliminares				Plano de demolição (Cenário 2)	Reprojeto Cenários 1 e 2					Estimativa de Custo (ambos cenários)	Análise Comparativa (técnico/econômica)	Tomada de decisão	Projeto de Urbanização	Projeto Executivo Geométrico e de Pavimentação	Projeto de Drenagem	Projeto Estrutural	Projeto de Fundações e Contêntes	Orçamento final
						Estudos geotécnicos	Estudos de tráfego	Topografia	Estudos Hidrológicos		Urbanístico	Geométrico e Pavimentação	Drenagem	Estrutural	Fundações e contêntes									
Adenilson Costa de Oliveira	Me.	10	Coordenador	R	R	I	C	R/A	I	R/A	C	R/A	I	C	C	C	R	C	C	R/A	I	C	C	R
Dennis Quaresma	Me.	4	Colaborador	C	R	I	I	C	I	I	C	I	I	R/A	C	C	R	R	C	I	I	R/A	C	C
Jair Gomes	Me.	4	Colaborador	C	C	I	I	C	I	R/A	I	I	I	R/A	C	C	R	R	C	I	I	R/A	C	C
Heldio Carneiro	Me.	4	Colaborador	C	C	I	I	C	I	I	I	I	I	C	C	R/A	R	R	C	I	I	C	C	R/A
Cristina Baddini	Me.	4	Colaborador	C	C	I	R	C	I	I	C	C	I	I	I	C	R	R	C	R	I	I	I	C
Regis Brito	Me.	4	Colaborador	C	C	I	I	C	R	C	I	C	R/A	C/A	C	C	R	R	C	C	R/A	C/A	C	C
Luis Henrique Rambo	Me.	4	Colaborador	C	C	R	I	C	I	C	I	C	C	C	R/A	C	R	R	C	C	C	C	R/A	C
Cesar Augusto Batista Balieiro	Me.	4	Colaborador	C	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	R	R/A	I	I	I	I	I

- R** • Responsible - Responsável
- A** • Accountable - Aprovador
- C** • Consulted - Consultado
- I** • Informed - Informado

Adenilson Costa de Oliveira

Coordenador de Projeto