



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA Nº 207 / 2021 - DEPAG (11.02.23.06)

Nº do Protocolo: 23125.028752/2021-26

Macapá-AP, 30 de Novembro de 2021

Relatório Fiscalização Técnica - 002/2021

CONTRATO	27/2021
OBJETO	Gestão Administrativa e financeira do "Projeto Marli: esporte, lazer e cidadania", de acordo com o plano de aplicação do projeto registrado sob o nº 29/2021, com recursos financeiros provenientes da emenda parlamenta nº 202126740015
EMPRESA CONTRATADA	Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre — FUNDAPE.
CNPJ	02.646.829/0001-91
NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº.	329
VALOR	R\$ 89.000,00 (OITENTA E NOVE MIL).

Prezado gestor administrativo do Contrato 27/2021,

Senhor Melque da Costa Lima

Considerando a função de fiscal técnica a mim atribuída pela Portaria nº 1422/2021- UNIFAP referente às atividades de Gestão e Fiscalização do Contrato nº27/2021-UNIFAP, cujo objeto é a “Gestão Administrativa e financeira do Projeto Marli: esporte, lazer e cidadania”, de acordo com o plano de aplicação do projeto registrado sob o nº 29/2021, com recursos financeiros, provenientes da emenda parlamenta nº202126740015.

Considerando o recebimento dos documentos encaminhados pela CONTRATADA através do Ofício OF/FUNDAPE/Nº 602/2021 de 26 de novembro de 2021, referente à segunda parcela do cronograma de desembolso, conforme consta no Plano de Trabalho do Projeto nº 29/2021 - aprovado pela PROEAC, e cláusula sexta do Contrato referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 329, os quais foram conferidos pela fiscalização administrativa.

Informamos que de acordo com o cronograma de execução, constante no Plano de Trabalho, foi constatado que a Fundape já: formalizou os contratos de concessão de bolsas da equipe técnica e de todos os bolsistas envolvidos no projeto e o setor de compras encaminhou o formulário para aquisição de material de consumo e contratação de pessoa jurídica, bem como lançou o edital de seleção pública para aquisição dos itens de material de consumo.

A Coordenação do Projeto fez: reuniões de planejamento, elaboração e publicação de edital para seleção de monitores e de oferta de vagas para escolas interessadas em fazer parcerias

com o projeto, encaminhamento para Fundape as documentações dos bolsistas para devida contratação, preenchimento do formulário de compras, elaboração dos relatórios de atividades e folha de frequência dos bolsistas.

Desta forma, apresento este Relatório de Fiscalização Técnica para apreciação e demais encaminhamentos administrativos, quanto ao processo de pagamento.

(Assinado digitalmente em 30/11/2021 17:23)

DILSON RODRIGUES BELFORT

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 1808925

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **865896bf50**