

Cronograma físico-financeiro	2021			2022												TOTAL POR ETAPA:
	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
Planejamento das atividades do projeto e levantamento de orçamento dos materiais dos kits parceiros.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00													R\$ 9.000,00
Planejamento das atividades do projeto; visita aos municípios de Oiapoque, Tartarugalzinho e Pracuúba				R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00				R\$ 63.500,00
necessários para a composição dos kits parceiros que serão entregues nas oficinas de capacitação; materiais gráficos e demais materiais necessários para a execução do projeto.									R\$ 6.652,65	R\$ 9.181,35	R\$ 1.176,00	R\$			51.260,00	R\$ 68.270,00
Capacitações de parceiros e entrega de kits parceiros ao final da capacitação. Serão realizadas em cinco municípios, são eles: Tartarugalzinho, Oiapoque, Pracuúba, Laranjal do Jari e Macapá. As capacitações serão realizadas em formato de oficinas executadas segundo a pedagogia da problematização. Serão realizadas no formato presencial no período de 3 dias e turno diurno, em locais estratégicos, que facilitem ao acesso. Será oferecido alimentação para as parceiras durante as oficinas para evitar deslocamentos entre os turnos da oficina.													R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
Atividades de monitoria dos alunos de graduação: os alunos irão auxiliar os instrutores na execução das oficinas, segundo a metodologia da problematização.										R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
Pagamento de diárias aos bolsistas do projeto para custear despesas com deslocamento aos municípios.							R\$ 388,50	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.848,25	R\$ 3.300,00	R\$			31.493,25	R\$ 45.630,00
Despesas operacionais administrativas						R\$ 5.818,75							R\$ 5.818,75			R\$ 11.637,50
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>	<b>R\$ 10.318,75</b>	<b>R\$ 8.388,50</b>	<b>R\$ 11.300,00</b>	<b>R\$ 17.952,65</b>	<b>R\$ 1.176,00</b>	<b>R\$ 65.560,00</b>	<b>R\$ 42.493,25</b>	<b>R\$ 10.318,75</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>
																<b>R\$ 216.037,50</b>