

| |
|---|
|  <p>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS</p>  |
|---|

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | PLANO DE TRABALHO |
|--------------------------------------|--------------------------|

1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| 1.1.1 Órgão/Entidade Proponente FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE | | | 1.1.2 CNPJ 02.646.829/0001-91 |
| 1.1.3 Endereço CAMPUS UNIVERSITÁRIO BR 364 KM 04 | | | |
| 1.1.4 Cidade RIO BRANCO | 1.1.5 UF AC | 1.1.6 CEP 69920-900 | 1.1.7 Esfera Administrativa PRIVADA |
| 1.1.8 DDD | 1.1.9 Telefone 68 32293390 | 1.1.10 Fax | 1.1.11 Email fundape.ac@gmail.com |
| 1.1.12 Conta Corrente | 1.1.13 Banco | 1.1.14 Agência | 1.1.15 Praça Pagamento |
| 1.1.16 Nome do Responsável ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO | | | 1.1.17 CPF 188.818.902-91 |
| 1.1.18 Nº RG/Orgão Expedidor 126863/SSP-AC | 1.1.19 Cargo Professor do Magistério Superior | 1.1.20 Função DIRETOR PRESIDENTE | 1.1.21 Matrícula 1295966 |

2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

| | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| 2.1 Título do Projeto | 2.2 Período de Execução | |
| ENFRENTAMENTO À MORTALIDADE MATERNA NO ESTADO DO AMAPÁ | 2.2.1 Início 01/08/2023 | 2.2.2 Término 31/07/2024 |
| 2.3 Objetivo do Projeto Elaborar protocolos de assistência à saúde materna em abordagem biológica, psicossocial e jurídica, e capacitar os profissionais para implementação dos mesmos, objetivando a redução da mortalidade materna no estado do Amapá. | | |
| 2.4 Justificativa da Proposição Mediante as elevadas taxas de morbimortalidade materna do estado do Amapá, entre os estados federativos com piores taxas nestes indicadores, este projeto visa capacitar profissionais de saúde do estado para assistir a população de gestantes, parturientes e puérperas a partir das últimas evidências disponíveis. Conceituar as principais causas atreladas à morbimortalidade materna e, a partir deste conhecimento, fundamentar a prática profissional. A prevenção de agravos maternos insere-se em condições de saúde física e psíquica para as famílias e é menos onerosa do que o tratamento que necessita de assistência de alta complexidade. Assim, este projeto é oportuno, pois capacita a comunidade profissional que integra o quadro dos serviços de saúde do estado, possibilita treinamento para os discentes no âmbito do ensino e da extensão pelo fornecimento da educação continuada. Ressalta-se ainda que, durante a realização das capacitações, será possível coletar dados sobre a perspectiva dos gestores e dos profissionais da saúde sobre as principais lacunas na assistência materno-infantil do estado, através da realização de entrevistas semi-estruturadas e círculos de cultura áudio gravados, que em momento posterior serão transcritos e analisados à luz da análise temática do discurso, possibilitando a triangulação dos dados e análise, fornecendo estratégias regionais para o combate à mortalidade materna. Destaca-se ainda que este projeto está vinculado ao Programa PROFID. | | |
| 2.6 Objetivos Específicos Elaborar protocolos de assistência à saúde materna em abordagem biológica, psicossocial e jurídica, e capacitar os profissionais para implementação dos mesmos, objetivando a redução da mortalidade materna no estado do Amapá. | | |

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Etapa/Fase | Especificação | Indicador | Período de Execução | | Un. Medida | Quant. | Valor |
|--|--|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Meta: 1. Projeto enfrentamento à mortalidade materna no estado do Amapá | | | | | Total da Meta: R\$ 25.400,00 | | |
| 1. PLANEJAMENTO | Seleção dos bolsistas e envio dos ofícios convite de participação às instituições de saúde. Preparação do material para capacitações e reunião com gestores para organização do cronograma e disponibilidade das instituições. | 8.0 pessoas | Agosto/2023 | Setembro/2023 | pessoas | 8,00 | 25.400,00 |
| Meta: 06. Despesas Operacionais e administrativas | | | | | Total da Meta: R\$ 8.382,00 | | |
| 1. EXECUÇÃO | Despesas Administrativas e Operacionais -2ª parcela | 1.0 parcela | Junho/2024 | Junho/2024 | parcela | 1,00 | 4.191,00 |
| 2. EXECUÇÃO | Despesas Administrativas e Operacionais -1ª parcela | 1.0 parcela | Novembro/2023 | Novembro/2023 | parcela | 1,00 | 4.191,00 |
| Meta: 2. Projeto enfrentamento à mortalidade materna no estado do Amapá | | | | | Total da Meta: R\$ 38.100,00 | | |
| 1. EXECUÇÃO | Realização das capacitações com os profissionais de saúde, gestores e residentes para identificação, vigilância e notificação de casos de Near Miss Materno nas unidades hospitalares (maternidades). | 8.0 pessoas | Outubro/2023 | Dezembro/2023 | pessoas | 8,00 | 38.100,00 |
| Meta: 3. Avaliação da primeira etapa de capacitações | | | | | Total da Meta: R\$ 25.400,00 | | |
| 1. AVALIAÇÃO | Serão realizadas avaliativas a fim de ser ter feedbacks sobre as capacitações realizadas para ajustá-las de acordo com as necessidades e adequações dos serviços. | 8.0 pessoa | Fevereiro/2024 | Março/2024 | pessoa | 8,00 | 25.400,00 |
| Meta: 4. Atividades de capacitação | | | | | Total da Meta: R\$ 38.100,00 | | |
| 1. EXECUÇÃO | Realização das capacitações com os profissionais de saúde, gestores e residentes para identificação, vigilância e notificação de casos de Near Miss Materno nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). | 8.0 pessoa | Março/2024 | Mai/2024 | pessoa | 8,00 | 38.100,00 |
| Meta: 5. Realização de atividades de avaliação | | | | | Total da Meta: R\$ 25.400,00 | | |
| 1. AVALIAÇÃO | Serão realizadas avaliativas a fim de ser ter feedbacks sobre as capacitações realizadas para ajustá-las de acordo com as necessidades e adequações dos serviços. | 8.0 pessoa | Mai/2024 | Julho/2024 | pessoa | 8,00 | 25.400,00 |
| Meta: 6. Ressarcimento UNIFAP | | | | | Total da Meta: R\$ 4.823,46 | | |
| 1. EXECUÇÃO | Ressarcimento UNIFAP | 1.0 parcela | Setembro/2023 | Setembro/2023 | parcela | 1,00 | 4.823,46 |

4. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 165.605,46)

| Classificação da Despesa | | Valor/Reajuste Previsto | Total/Valor a Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Código | Especificação | | |
| 339039 | SERV. PESSOA JURÍDICA | | R\$ 13.205,46 |
| 339018 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | | R\$ 12.000,00 |
| 339020 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | | R\$ 140.400,00 |

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 |
|----------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| - | - | - | - | - | - |
| JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 |
| - | R\$ 0,00 | R\$ 81.023,46 | R\$ 0,00 | R\$ 38.100,00 | R\$ 0,00 |
| JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 |
| R\$ 0,00 | R\$ 38.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 |
| R\$ 0,00 | - | - | - | - | - |

6. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, **DECLARO**, para fins de prova junto a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotação consignada nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Macapá, 19/07/2023

ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE

7. DECLARAÇÃO DA CONCEDENTE

Na qualidade de representante legal do concedente, **aprovo** o presente Plano de Trabalho.

Macapá, 19/07/2023

JULIO CESAR SA DE OLIVEIRA
REITOR

SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sig.unifap.br.srv4inst1