



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

1.1.1 Órgão/Entidade Proponente FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE		1.1.2 CNPJ 02.646.829/0001-91	
1.1.3 Endereço CAMPUS UNIVERSITÁRIO BR 364 KM 04			
1.1.4 Cidade RIO BRANCO	1.1.5 UF AC	1.1.6 CEP 69920-900	1.1.7 Esfera Administrativa PRIVADA
1.1.8 DDD	1.1.9 Telefone 68 32293390	1.1.10 Fax	1.1.11 Email fundape.ac@gmail.com
1.1.12 Conta Corrente	1.1.13 Banco	1.1.14 Agência	1.1.15 Praça Pagamento
1.1.16 Nome do Responsável ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO			1.1.17 CPF 188.818.902-91
1.1.18 Nº RG/Orgão Expedidor 126863 SSP/AC	1.1.19 Cargo Professor do Magistério Superior	1.1.20 Função Diretor Presidente	1.1.21 Matrícula 1295966

2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do Projeto	2.2 Período de Execução	
Projeto Marli: esporte, lazer e cidadania (2ª edição)	2.2.1 Início 05/01/2024	2.2.2 Término 04/01/2025
2.3 Objetivo do Projeto Geral Proporcionar prática esportiva, através do futebol, futsal e vôlei à jovens, adolescentes e crianças, buscando possibilitar uma formação integral no esporte, desenvolvendo o companheirismo, lazer, cidadania e solidariedade.		
2.4 Justificativa da Proposição Projetos como este se justificam por várias razões: • A atual estrutura da universidade pública, especialmente a UNIFAP, tem contemplado a participação democrática satisfatória de toda a comunidade nas atividades da cultura corporal de movimento. • O esporte de caráter participativo é pouco estimulado em detrimento do esporte espetáculo que fechado em si mesmo, nega a participação da maioria que podem e devem contribuir para este último – esporte de competição, que deverá ser o ápice de um processo participativo. • O esporte é um dos conhecimentos culturais da humanidade e sob hipótese alguma deve ser negado ou negligenciado, principalmente quando parte do público é carente de acessibilidade. • O conhecimento produzido na universidade sobre a cultura corporal de movimento precisa ultrapassar os muros de sua estrutura física para que ações extensionistas como estas se legitimem na medida em que ofereçam oportunidades de troca de saberes entre a universidade e a comunidade externa. - É importante destacar que o projeto citado está inserido no Programa de formação, capacitação, aperfeiçoamento e idiomas - PROFID, da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, cadastrado na PROEAC e vinculado ao Departamento de letras e artes- DEPLA.		
2.6 Objetivos Específicos Específico • Proporcionar a inclusão social dos participantes. • Propiciar à comunidade a prática sistemática de atividades da cultura corporal de movimento – esportes e atividades físicas e de lazer. • Vivenciar as modalidades esportivas momentos de auto-conhecimento, interação, socialização e descontração.		

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa/Fase	Especificação	Indicador	Período de Execução		Un. Medida	Quant.	Valor
Meta: 01. PROJETO MARLI					Total da Meta: R\$ 333.300,00		
1. PLANEJAMENTO	Reuniões de planejamento - Elaboração de edital para selecionar monitores - Convocação de monitores e capacitação de monitores administrativos	9.0 Pessoas	Janeiro/2024	Janeiro/2024	Pessoas	9,00	20.900,00
2. PLANEJAMENTO	Elaboração de termos de compromissos e convênios com instituições públicas/privadas associações e outras parcerias para prestar o serviço de esporte à comunidade. Montagem das turmas de futsal, vôlei, basquetebol, Handebol, natação e atletismo e capacitação dos monitores .	24.0 Pessoas	Fevereiro/2024	Fevereiro/2024	Pessoas	24,00	28.400,00
3. EXECUÇÃO	ula inaugural, período das aulas regulares esportivas . Lançamento de campeonatos do projeto por polos - Encerramento das atividades do primeiro semestre - Evento solene de conclusão de atividades	24.0 Pessoas	Março/2024	Junho/2024	Pessoas	24,00	113.600,00
4. AVALIAÇÃO	Avaliação do 1º semestre - Seleção de novos alunos para o 2º semestre de atividades - Montagem das turmas de futsal e atletismo nos Municípios implantados	24.0 Pessoas	Julho/2024	Julho/2024	Pessoas	24,00	28.400,00
5. PLANEJAMENTO	Período das aulas regulares esportivas (eventos de lançamento do 2º semestre) Lançamento de campeonatos do projeto por polos - Encerramento das atividades do 2ª etapa	24.0 Pessoas	Agosto/2024	Novembro/2024	Pessoas	24,00	113.600,00
6. AVALIAÇÃO	Reunião com as equipes, relatório final do projeto, participação do Encontro de Pesquisa do Profid e Prestação de Contas	9.0 Pessoas	Janeiro/2024	Janeiro/2024	Pessoas	9,00	28.400,00
Meta: 02. Reunião com as equipes, relatório final do projeto, participação do Encontro de Pesquisa do Profid e Prestação de Contas					Total da Meta: R\$ 13.046,46		
1. EXECUÇÃO	Ressarcimento Unifap	1.0 Parcela	Fevereiro/2024	Fevereiro/2024	Parcela	1,00	13.046,46
Meta: 03. Pagamento das despesas operacionais e administrativas					Total da Meta: R\$ 28.282,74		
1. EXECUÇÃO	Pagamento da primeira parcela das despesas operacionais e administrativas	1.0 Parcela	Março/2024	Março/2024	Parcela	1,00	9.427,58
2. EXECUÇÃO	Pagamento da segunda parcela das despesas operacionais e administrativas	1.0 Parcela	Julho/2024	Julho/2024	Parcela	1,00	9.427,58
3. EXECUÇÃO	Pagamento da terceira parcela das despesas operacionais e administrativas	1.0 Parcela	Outubro/2024	Outubro/2024	Parcela	1,00	9.427,58
Meta: 04. Material de Consumo - material esportivo e aquisição de combustível					Total da Meta: R\$ 57.500,00		
1. EXECUÇÃO	Aquisição de material esportivo	1.0 item	Fevereiro/2024	Mai/2024	item	1,00	40.500,00
2. EXECUÇÃO	Aquisição de combustível	1.0 Unidade	Fevereiro/2024	Dezembro/2024	Unidade	1,00	17.000,00
Meta: 05. Contratação serviços pessoa juridica					Total da Meta: R\$ 33.400,00		
1. EXECUÇÃO	aquisição de empresa para confecção de artigos de malharia	1.0 Unidade	Fevereiro/2024	Outubro/2024	Unidade	1,00	33.400,00
Meta: 06. Pagamento de diárias					Total da Meta: R\$ 10.681,95		
1. EXECUÇÃO	Pagamento de diárias aos membros do projeto -	1.0 Unidade	Fevereiro/2024	Dezembro/2024	Unidade	1,00	10.681,95

4. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 476.211,15)

Classificação da Despesa		Valor/Reajuste Previsto	Total/Valor a Pagar
Código	Especificação		
339039	SERV. PESSOA JURÍDICA		R\$ 61.682,74
339018	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE		R\$ 106.500,00
339030	MAT. CONSUMO		R\$ 57.500,00
339014	DIÁRIAS		R\$ 10.681,95
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		R\$ 226.800,00
888888	RESSARCIMENTO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO		R\$ 13.046,46

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024
R\$ 0,00	R\$ 227.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.400,00	R\$ 0,00

JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024
R\$ 0,00	R\$ 52.028,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025
R\$ 0,00	-	-	-	-	-
JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025
-	-	-	-	-	-

6. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, **DECLARO**, para fins de prova junto a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotação consignada nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Macapá, 05/12/2023

ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO
Diretor Presidente

7. DECLARAÇÃO DA CONCEDENTE

Na qualidade de representante legal do concedente, **APROVO** o presente Plano de Trabalho.

Macapá, 05/12/2023

JULIO CESAR SA DE OLIVEIRA
REITOR