



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ****PLANO DE TRABALHO****1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE**

1.1.1 Órgão/Entidade Proponente FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE			1.1.2 CNPJ 02.646.829/0001-91
1.1.3 Endereço CAMPUS UNIVERSITÁRIO BR 364 KM 04			
1.1.4 Cidade RIO BRANCO	1.1.5 UF AC	1.1.6 CEP 69920-900	1.1.7 Esfera Administrativa PRIVADA
1.1.8 DDD	1.1.9 Telefone 68 32293390	1.1.10 Fax	1.1.11 Email fundape.ac@gmail.com
1.1.12 Conta Corrente	1.1.13 Banco	1.1.14 Agência	1.1.15 Praça Pagamento
1.1.16 Nome do Responsável ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO			1.1.17 CPF 188.818.902-91
1.1.18 N ^o RG/Orgão Expedidor 126863 SSP/AC	1.1.19 Cargo Professor do Magistério Superior	1.1.20 Função Diretor Presidente	1.1.21 Matrícula 1295966

2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do Projeto	2.2 Período de Execução	
SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DAS NORMAS DE PRESERVAÇÃO DE VILA SERRA DO NAVIO NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP: APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CRITÉRIOS DE INTERVENÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	2.2.1 Início 02/01/2024	2.2.2 Término 20/12/2024
2.3 Objetivo do Projeto Elaboração das normas de preservação de Vila Serra do Navio no município de Serra do Navio/AP e apoio a regularização fundiária		
2.4 Justificativa da Proposição A Vila modernista implantada no coração da floresta, no município de Serra do Navio, no Amapá, na década de 1950, foi criada para abrigar os funcionários e operários que trabalhariam na extração do minério de manganês, pela empresa Indústria e Comércio de Minério – ICOMI (RIBEIRO, 1992). O local vivenciou o apogeu da exploração do manganês no Brasil entre as décadas de 1950 e 1990, e a infraestrutura construída tornou-se uma das grandes referências de company town e da arquitetura moderna no Brasil (MONTEIRO, 2003). Em razão de sua importância cultural e histórica, a Vila foi tombada como Patrimônio Cultural Brasileiro, em abril de 2010. De acordo com o IPHAN "Durante 10 anos, o Iphan trabalhou na investigação histórica, realizando levantamentos fotográficos e arquitetônicos referentes à Vila, sua implantação, instalações e edificações, levando em consideração seus valores paisagísticos, históricos e artísticos. Mesmo com as transformações sofridas pela falta de conservação e por intervenções inadequadas, a Vila mantém as características originais que a distinguem na história da ocupação da Região Norte, na arquitetura e no urbanismo brasileiros. A proposta de tombamento foi debatida com os moradores, com foco na recuperação da memória social local e na busca de soluções adequadas para resgatar as características que fazem da Vila uma cidade absolutamente singular." (IPHAN, 2023) Ao longo dos últimos anos o IPHAN tem atuado em regime de cooperação no que se refere à temática de normatização e regularização fundiária da Vila Serra do Navio, patrimônio cultural brasileiro tombado em 2010. Em 2014 o IPHAN firmou uma parceria com a Universidade Federal do Pará - UFPA para a realização do projeto "Regularização fundiária e cidadania: Valorização Histórica, Urbanística e Ambiental em Serra do Navio, Amapá", por meio de celebração do Termo de Execução Descentralizada - TED n.º 003/2014. O TED em referência teve vigência de 05/08/2014 a 21/10/2018 e foi		

acompanhado pela CGN/DEPAM e pela Superintendência do IPHAN no Amapá. Complementando o processo de regularização fundiária foi necessária a implementação de estratégias de mobilização social e articulação institucional visando ampliar os mecanismos de participação popular na gestão do patrimônio cultural tombado da Vila de Serra do Navio/AP. Essas atividades contaram com o acompanhamento de consultoria específica Coordenada pelo DEPAM/IPHAN. Embora os investimentos por parte do IPHAN em ações e projetos em Serra do Navio tenham sido substanciais até 2019, a pandemia do COVID-19 implicou em uma série de dificuldades de acesso ao Município de Serra do Navio e somado a tal fato, nos anos de 2020 a 2022, a Instituição enfrentou uma situação de contenção de recursos em função do contexto orçamentário disponível. Contudo, na atualidade as adversidades foram superadas e o IPHAN demonstrou o interesse em retomar as ações iniciadas em 2014 de regularização fundiária e de criação de mecanismos e critérios de intervenção nos imóveis de interesse à preservação. Para tanto, o IPHAN buscou a colaboração interinstitucional com a Universidade Federal do Amapá - UNIFAP para o desenvolvimento dos trabalhos técnicos, por meio da celebração de TED, por compreender que na referida IFES encontra a expertise ensejada nas pautas de patrimônio cultural, preservação, restauro, memória, história da cidade, habitação social na Amazônia, regularização fundiária, desenvolvimento urbano e políticas públicas, capitaneadas pelas professoras pesquisadoras dra. Eloane de Jesus Ramos Cantuária, Ma. Daniele Guimarães e Ma. Cristina Maria Baddini Lucas, lotadas nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da UNIFAP. A participação de professores/pesquisadores e acadêmicos da UNIFAP neste projeto é uma excelente oportunidade de realizar pesquisas, obter dados e fontes, produzir conhecimento e poder vivenciar e intervir na realidade do Estado do Amapá e de seus municípios, levando os conhecimentos oriundos da academia para serem aplicados na prática, fortalecendo o tripé ensino-pesquisa-extensão, e permitindo que os pesquisadores locais possam intervir na realidade local com competência, utilizando-se de suas expertises para beneficiar a comunidade.

2.5 Metodologia

O presente projeto de pesquisa pretende realizar a elaboração das normas de preservação da Vila Serra do Navio, conjunto urbano tombado no município de Serra do Navio, no estado do Amapá. Concomitante à elaboração do material técnico será necessário a continuação do processo de regularização fundiária dos imóveis constantes no núcleo urbano, para tanto, será necessária a realização dos seguintes procedimentos metodológicos para efetivar a pesquisa: Após a seleção dos bolsistas, a equipe passará por algumas etapas de treinamento, qualificação e nivelamento técnico pela equipe de pesquisadores; Posteriormente será analisado o material já produzido pelo IPHAN em etapa anterior buscando a consolidação das informações, inclusive com a revisão da planta de ordenamento/parcelamento territorial, para dar prosseguimento às fases seguintes; Uma nova averiguação de campo complementar os dados obtidos na fase inicial da pesquisa; Dando prosseguimento, o material produzido será estudado, analisado e sistematizados para a produção de material técnico complementar para dar continuidade ao trabalho de regularização fundiária e à elaboração das normas de preservação da Vila Serra do Navio; Concomitante à elaboração dos materiais técnicos serão realizadas as atividades de mobilização social e de educação patrimonial para a efetivação da regularização fundiária e a regulamentação das normas de preservação da Vila. E finalmente, ocorrerá o planejamento e a criação das diretrizes iniciais para a fase posterior a esta pesquisa, com o intuito de sensibilizar diversas unidades da UNIFAP, visando a estruturação de um projeto integrado para a Vila de Serra do Navio, que deverá complementar a implementação de um canteiro modelo de conservação do patrimônio cultural, baseado em atividades de assistência técnica (ATHIS) com apoio da UNIFAP.

2.6 Objetivos Específicos

- Elaboração de documentos técnicos e cartográficos para dar apoio a criação de normas de preservação dos imóveis tombados e regularização fundiária da Vila.
- Apoio à regularização fundiária da Vila;
- Ações de Educação patrimonial e sensibilização dos proprietários, agentes públicos e comunidade envolvida;
- Mobilização social dos entes envolvidos na pesquisa;
- Elaboração de critérios de intervenção para as residências tombadas no município.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa/Fase	Especificação	Indicador	Período de Execução		Un. Medida	Quant.	Valor
Meta: 4. CAPACITAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES					Total da Meta: R\$ 16.500,00		
1. EXECUÇÃO	Capacitação para a mobilização das atividades definidas na Meta 3: Relatório Técnico IV	1,0 unidade	Janeiro/2024	Janeiro/2024	unidade	1,00	16.500,00
Meta: 1. Consolidação do material produzido pelo IPHAN					Total da Meta: R\$ 55.500,00		
1. ESTUDO	Análise e síntese do material já produzido pelo IPHAN e emissão de parecer com a consolidação das informações no qual deverão ser indicadas as ações necessárias para o prosseguimento dos trabalhos	1,0 unidade	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	unidade	1,00	55.500,00
Meta: 6. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA A VILA DE SERRA DO NAVIO					Total da Meta: R\$ 57.450,00		

1. EXECUÇÃO	Sensibilização das diversas unidades da UNIFAP para a estruturação de um projeto integrado/plano de ação para a Vila de Serra do Navio, incluindo atividades de assistência técnica (ATHIS) para implementação de canteiro modelo de conservação do patrimônio: Relatório Técnico V	1,0 unidade	Setembro/2024	Novembro/2024	unidade	1,00	57.450,00
Meta: 2. Elaboração de material técnico complementar e revisão da planta de ordenamento/parcelamento territorial						Total da Meta: R\$ 57.450,60	
1. EXECUÇÃO	Produção do material técnico complementar identificado na Meta 1 e revisão da planta de ordenamento/parcelamento territorial para dar continuidade ao trabalho de regularização fundiária.	1,0 unidade	Fevereiro/2024	Outubro/2024	unidade	1,00	57.450,60
Meta: 3. DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIA						Total da Meta: R\$ 43.272,00	
1. EXECUÇÃO	Definição da estratégia de mobilização social, incluindo as atividades de educação patrimonial.	1,0 UNIDADE	Fevereiro/2024	Abril/2024	UNIDADE	1,00	43.272,00
Meta: 5. Atividades de mobilização social e educação patrimonial						Total da Meta: R\$ 44.526,00	
1. EXECUÇÃO	Realização das atividades de mobilização social e de educação patrimonial.	1,0 UNIDADE	Abril/2024	Novembro/2024	UNIDADE	1,00	44.526,00
Meta: 6. Estruturação do plano de ação para a Vila de Serra do Navio						Total da Meta: R\$ 57.450,00	
1. EXECUÇÃO	Sensibilização das diversas unidades da UNIFAP para a estruturação de um projeto integrado/plano de ação para a Vila de Serra do Navio, incluindo atividades de assistência técnica (ATHIS) para implementação de canteiro modelo de conservação do patrimônio cultural. Inclui a realização de evento para consolidação da proposta.	1,0 UNIDADE	Setembro/2024	Dezembro/2024	UNIDADE	1,00	57.450,00

4. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 274.698,60)

Classificação da Despesa		Valor/Reajuste Previsto	Total/Valor a Pagar
Código	Especificação		
339039	SERV. PESSOA JURÍDICA		R\$ 13.734,93
339018	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE		R\$ 25.200,00
339030	MAT. CONSUMO		R\$ 2.451,37
339014	DIÁRIAS		R\$ 42.126,00
339033	PASSAGENS		R\$ 3.200,00
449052	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		R\$ 9.500,00
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		R\$ 146.400,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		R\$ 19.600,00
888888	RESSARCIMENTO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO		R\$ 12.486,30

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024
R\$ 55.500,00	R\$ 51.450,60	R\$ 43.272,00	R\$ 16.500,00	R\$ 36.791,07	R\$ 57.450,00
JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

6. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, **DECLARO**, para fins de prova junto a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotação consignada nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Macapá, 12/12/2023

ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO
Diretor Presidente

7. DECLARAÇÃO DA CONCEDENTE

Na qualidade de representante legal do concedente, **APROVO** o presente Plano de Trabalho.

Macapá, 12/12/2023

JULIO CESAR SA DE OLIVEIRA
REITOR

SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2005-2023 - UFRN -
sig.unifap.br.srv1inst1