



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS



INFORMAÇÕES DO PROJETO 147/2023

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Número de Registro:	147/2023
Data de Cadastro:	11/12/2023
Custos de Execução(Total Detalhado):	R\$ 2.500.000,00
Valor do Ressarcimento à Instituição:	R\$ 125.000,00
Despesa Operacional e Administrativa do Projeto (DOAP):	R\$ 125.000,00
Valor do Projeto:	R\$ 2.500.000,00
Título do Projeto:	Centro de inteligência em Biotecnologia e Bioeconomia do Amapá e Rede Amapaense de Centros de Desenvolvimento Regional - CDR
Âmbito:	Nacional
Tipo de Captação de Recurso:	TIPO B
Tipo de Projeto:	EXTENSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Período de Execução:	30/11/2023 a 31/10/2025
Área de Conhecimento:	Economia
Sub-área de Conhecimento:	Economias Agrária e dos Recursos Naturais

IDENTIDADE DO OBJETO (OBJETIVO GERAL)

O presente projeto executivo tem como objeto a realização do "Centro de Inteligência em Biotecnologia e Bioeconomia do Amapá e a Rede Amapaense de Centros de Desenvolvimento Regional - CDR".

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A presente proposta visa implantar o Centro de Inteligência em Biotecnologia e Bioeconomia do Amapá e a Rede Amapaense de Centros de Desenvolvimento Regional (CDR) tendo por objetivo a criação e desenvolvimento de polos de gestão da inovação científico-tecnológica em cinco (5) regiões do estado do Amapá. Em sua estratégia de funcionamento, o Centro de Desenvolvimento Regional envolverá as instituições de ciência e tecnologia, os segmentos empreendedores, o poder público local e as agências de financiamento presentes no território em bases institucionais de projetos cooperativos e reciprocamente complementares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Seleção dos Coordenadores CDR e desempenho de atividades de campo durante o ano;
2. Instalação Física do Polo CDR-AMAPÁ;
3. Assinatura dos acordos de Cooperação;
4. Mapeamento da Capacidade Científico-Tecnológica Local, das Fontes de Financiamento e elaboração de uma Carteira Projetos;
5. Caderno completo com projetos elaborados, estrutura de C,T&I mapeados e apresentação dos projetos às agências de fomento;
6. Projeto executivo apresentado.

ÓRGÃO/ENTIDADE CONTRATADO

Contratado:	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE	CNPJ:	02.646.829/0001-91
Endereço:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO BR 364 KM 04	CEP:	69920-900
Cidade:	RIO BRANCO - AC	Telefone:	68 32293390
Banco:		Praça Pagto.:	
Agência:		Conta Corrente:	

RESPONSÁVEL (CONTRATADO)

Nome:	ISMAR BERNANDO DE ARAÚJO	CPF:	188.818.902-91	CI/Órg. Exp.:	126863
Cargo:	PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR	Função:	DIRETOR PRESIDENTE		

ÓRGÃO/ENTIDADE CONTRATANTE

Contratante:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	CNPJ:	15421515278
Endereço:	RODOVIA JK - KM 02 - S/N	CEP:	68903-419

Cidade: MACAPÁ - AP**Telefone:** 33121702**RESPONSÁVEL (CONTRATANTE)**

Nome: JULIO CESAR SA DE OLIVEIRA **CPF:** 474.781.364-00 **CI/Órg. Exp.:** 283399
Cargo: DOCENTE **Função:** REITOR

MEMBROS DO PROJETO

Participante da Instituição **Quantidade**
PROFESSOR EFETIVO 2

Origem	Formação	Função	Categoria	C.H. Dedicada
Servidor UNIFAP	DOUTORADO	COORDENADOR	PROFESSOR EFETIVO	-
Nome: MANOEL RICARDO VILHENA (303.651.122-91)				
Email: MANOELRICARDO@UNIFAP.BR				
Matrícula: 2300410				
Carga Horária na Instituição: 40h/semana Dedicção Exclusiva				

Servidor UNIFAP	DOUTORADO	VICE-COORDENADOR	PROFESSOR EFETIVO	-
Nome: MANOEL DE JESUS DE SOUZA PINTO (301.883.852-15)				
Email: MANOEL-PINTO@BOL.COM.BR				
Matrícula: 3300427				
Carga Horária na Instituição: 40h/semana Dedicção Exclusiva				

PROFESSOR SUBSTITUTO 0
SERVIDOR TÉCNICO 0
DISCENTE DE GRADUAÇÃO 4

Origem	Formação	Função	Categoria	C.H. Dedicada
Aluno UNIFAP (INDEFINIDO)	ENSINO MÉDIO	COLABORADOR	DISCENTE DE GRADUAÇÃO	-
Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 4 (Participante UNIFAP)				
Email: -				

DISCENTE DE MESTRADO 0
DISCENTE DE DOUTORADO 0
DISCENTE DE ESPECIALIZAÇÃO 0
DISCENTE TÉCNICO 0

Total Participante da Instituição: 6

Participante Externo **Quantidade**

INVENTOS INDEPENDENTE 0
SERVIDOR MILITAR 0
PESQUISADOR CONVIDADO 0
DISCENTE DE GRADUAÇÃO 1

Origem	Formação	Função	Categoria	C.H. Dedicada
Participante Externo (INDEFINIDO)	ENSINO MÉDIO	COLABORADOR	DISCENTE DE GRADUAÇÃO	-
Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)				
Email: -				

DISCENTE DE MESTRADO 0
DISCENTE DE DOUTORADO 0
DISCENTE DE ESPECIALIZAÇÃO 0
DISCENTE TÉCNICO 0
DISCENTE CARENTE 0
PARTICIPANTE EXTERNO À UNIFAP COM REMUNERAÇÃO 0
PROFISSIONAL CLT 0
PRESTADOR DE SERVIÇOS 14

Origem	Formação	Função	Categoria	C.H. Dedicada
Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)				
Email: -				

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
--------------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------------------	---

Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)
Email: -

Participante Externo (INDEFINIDO)	GRADUAÇÃO	COLABORADOR	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-
Nome: PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA - Quantidade: 1 (Participante Externo)				
Email: -				

VOLUNTÁRIO	0
Total Participante Externo: 15	
Total Geral: 21	

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta: 1. Seleção dos coordenadores CDR e desempenho de atividades de campo durante o ano.

Etapa/Fase	Indicador	Período de Execução	Un. Medida	Quant.	Valor
1. EXECUÇÃO	10.0 Trechos	Novembro/2023	Outubro/2024	Trechos	10,00 20.000,00
Especificação: Ação: Divisão geográfica das áreas de implantação do CDR-Amapá					
2. EXECUÇÃO	35.0 Diária	Novembro/2023	Outubro/2024	Diária	35,00 7.000,00
Especificação: Ação: Visita in loco nas regiões de instalação dos polos CDR-Amapá					
3. EXECUÇÃO	30.0 Diária	Novembro/2023	Outubro/2024	Diária	30,00 6.000,00
Especificação: Ação: Seleção de coordenadores, bolsistas de iniciação científica e formação de grupos de trabalho com stakeholders locais					
4. EXECUÇÃO	5.0 Unidade	Novembro/2023	Outubro/2024	Unidade	5,00 40.000,00
Especificação: Ação: Estabelecimento de um ecossistema de inovação - descrição dos stakeholders locais e como estão conectados nas principais cadeias produtivas.					

Total da Meta 1: R\$ 73.000,00

Meta: 2. Instalação física do polo CDR-Amapá

Etapa/Fase	Indicador	Período de Execução	Un. Medida	Quant.	Valor
1. EXECUÇÃO	120.0 Meses	Novembro/2023	Outubro/2024	Meses	120,00 90.000,00
Especificação: Ação: Escolha do local sede física CDR em um lugar estratégico para atender todos os municípios referente ao polo					
2. EXECUÇÃO	24.0 Unidade	Novembro/2023	Outubro/2024	Unidade	24,00 12.000,00
Especificação: Ação: Emissão de relatórios mensais de acompanhamento do projeto					
3. EXECUÇÃO	120.0 Unidade	Novembro/2023	Outubro/2024	Unidade	120,00 60.000,00
Especificação: Ação: Manutenção e funcionamento de sede					
4. EXECUÇÃO	1000.0 litros	Novembro/2023	Outubro/2024	litros	1.000,00 65.000,00
Especificação: Ação: Interação junto ao setor produtivo					
5. EXECUÇÃO	50.0 Diária	Novembro/2023	Outubro/2024	Diária	50,00 25.000,00
Especificação: Viagens de trabalho junto ao setor produtivo					

Total da Meta 2: R\$ 252.000,00

Meta: 3. Assinatura dos acordos de cooperação

Etapa/Fase	Indicador	Período de Execução	Un. Medida	Quant.	Valor
1. EXECUÇÃO	45.0 Diária	Novembro/2023	Outubro/2024	Diária	45,00 9.000,00
Especificação: Articulação com o setor produtivo (associações, sindicatos, cooperativas, produtores familiares)					
2. EXECUÇÃO	45.0 Diária	Novembro/2023	Outubro/2024	Diária	45,00 9.000,00
Especificação: Ação: Promoção de eventos e divulgação do projeto (dias de campo) com especialistas convidados da UNIFAP e formação de recursos humanos nas cadeias produtivas prioritárias do polo.					
3. EXECUÇÃO	20.0 Diária	Novembro/2023	Outubro/2024	Diária	20,00 4.000,00
Especificação: Ação: Articulação com outras ICT's locais					
4. EXECUÇÃO	5.0 Unidade	Novembro/2023	Outubro/2024	Unidade	5,00 45.000,00
Especificação: Ação: Assinatura de acordos de cooperação com os atores fundamentais dentro do ecossistema de inovação no município.					

Total da Meta 3: R\$ 67.000,00

Meta: 4. Mapeamento da capacidade científico-tecnológica local, das fontes de financiamento e elaboração de uma carteira de projetos

Etapa/Fase	Indicador	Período de Execução	Un. Medida	Quant.	Valor
1. EXECUÇÃO	2.0 Unidade	Novembro/2023	Outubro/2024	Unidade	2,00 15.000,00
Especificação: Ação: Capacitação dos coordenadores CDR's, produtores, estudantes da UNIFAP e outras ICTS e profissionais do setor ligado a bioeconomia em inteligência competitiva - Elaboração de projetos a partir de demandas de mercado.					

2. EXECUÇÃO 50.0 Unidade	Novembro/2023	Outubro/2024	Unidade	50,00	10.000,00
Especificação: Ação: Elaboração de uma carteira de projetos de base tecnológica com o ciclo de vida completo a partir de demandas levantadas junto ao setor produtivo pela UNIFAP					
3. EXECUÇÃO 8.0 Unidade	Novembro/2023	Outubro/2024	Unidade	8,00	16.000,00
Especificação: Ação: Elaboração de um caderno com a estrutura de C,T&I local capazes de dar suporte as cadeias produtivas do estado e apresentação dos projetos as agências de fomento					
4. EXECUÇÃO 5.0 Unidade	Novembro/2023	Novembro/2024	Unidade	5,00	30.000,00
Especificação: Ação: Estruturação dos polos CDR's (Unidade básica de funcionamento)					
Total da Meta 4:					R\$ 71.000,00

Meta: 5. Projeto executivo para a construção do Centro de Inteligência em Biotecnologia e Bioeconomia do Amapá

Etapas/Fase	Indicador	Período de Execução	Un. Medida	Quant.	Valor
2. EXECUÇÃO 1.0	Unidade	Novembro/2023	Outubro/2024	Unidade	1,00 18.000,00
Especificação: Ação: Seleção do local da futura sede do centro de inteligência e biotecnologia do Amapá e descrição dos componentes laboratoriais que irão compor o centro de biotecnologia					
1. EXECUÇÃO 1.0	Unidade	Novembro/2023	Outubro/2024	Unidade	1,00 429.000,00
Especificação: Ação: Seleção de empresa de engenharia para elaboração do projeto executivo do Centro de Biotecnologia do Amapá					
Total da Meta 5:					R\$ 447.000,00

Meta: 6. Custos transversais a todas as etapas do projeto

Etapas/Fase	Indicador	Período de Execução	Un. Medida	Quant.	Valor
1. EXECUÇÃO 24.0	Mês	Novembro/2023	Outubro/2025	Mês	24,00 144.000,00
Especificação: Coordenador Geral do Projeto					
2. EXECUÇÃO 105.0	Mês	Novembro/2023	Outubro/2025	Mês	105,00 525.000,00
Especificação: Coordenadores de polo (I a V)					
3. EXECUÇÃO 105.0	Mês	Novembro/2023	Outubro/2025	Mês	105,00 157.500,00
Especificação: Assistente de polo (I a V)					
4. EXECUÇÃO 105.0	Mês	Novembro/2023	Outubro/2025	Mês	105,00 73.500,00
Especificação: Bolsistas de polo (I a V)					
5. EXECUÇÃO 90.0	Mês	Novembro/2023	Outubro/2025	Mês	90,00 315.000,00
Especificação: Analista de Projeto (polos I a V)					
6. EXECUÇÃO 1.0	Mês	Novembro/2023	Outubro/2025	Mês	1,00 125.000,00
Especificação: Gestão Técnica do Projeto CDR					
7. EXECUÇÃO 1.0	Mês	Novembro/2023	Outubro/2025	Mês	1,00 125.000,00
Especificação: Ressarcimento da Universidade Federal do Amapá ? UNIFAP (5%)					
8. EXECUÇÃO 1.0	Mês	Novembro/2023	Outubro/2025	Mês	1,00 125.000,00
Especificação: Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre ? FUNDAPE (5%)					
Total da Meta 6:					R\$ 1.590.000,00

Total Geral das Metas: R\$ R\$ 2.500.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Valor/Reajuste Previsto	Total/Valor a Pagar
SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	R\$ 0,00	R\$ 929.000,00
AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	R\$ 0,00	R\$ 73.500,00
SERV. PESSOA FÍSICA (339036)	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS (339047)	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
MAT. CONSUMO (339030)	R\$ 0,00	R\$ 77.000,00
DIÁRIAS (339014)	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
PASSAGENS (339033)	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES (339020)	R\$ 0,00	R\$ 249.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA (339035)	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
AUXILIO A PESSOA FISICA (339048)	R\$ 0,00	R\$ 892.500,00

DIÁRIAS - 339014

Favorecido	Finalidade	Internacional	Quantidade	Valor da Diária	Valor Total
-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	------------------------	--------------------

MEMBRO DA EQUIPE NÃO DETALHADO	Meta 1. Seleção dos coordenadores de CDR e desempenho de atividades de campo durante o ano. Ação: Visita in loco nas regiões de instalação dos polos CDR-Amapá	Não	35,00	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
Observação:					
MEMBRO DA EQUIPE NÃO DETALHADO	Meta 1. Seleção dos coordenadores de CDR e desempenho de atividades de campo durante o ano. Ação: Seleção de coordenadores, bolsistas de iniciação científica e formação de grupos de trabalho com Stakeholders locais	Não	30,00	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00
Observação:					
MEMBRO DA EQUIPE NÃO DETALHADO	Meta 3. Assinatura dos acordos de cooperação. Ação: Articulação com setor produtivo (associações, sindicatos, cooperativas, produtores familiares)	Não	45,00	R\$ 200,00	R\$ 9.000,00
Observação:					
MEMBRO DA EQUIPE NÃO DETALHADO	Meta 3. Assinatura dos acordos de cooperação. Ação: Promoção de eventos e divulgação do projeto (dias de campo) com especialistas convidados da UNIFAP e formação de recursos humanos nas cadeias produtivas prioritárias do Polo	Não	45,00	R\$ 200,00	R\$ 9.000,00
Observação:					
MEMBRO DA EQUIPE NÃO DETALHADO	Meta 3. Assinatura dos acordos de cooperação. Ação: Articulação com outras ICT's locais	Não	20,00	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
Observação:					
MEMBRO DA EQUIPE NÃO DETALHADO	Meta 4. Mapeamento da capacidade científico-tecnológica local, das fontes de financiamento e elaboração de uma carteira de projetos. Ação: Elaboração de uma carteira de projetos de base tecnológica com o ciclo de vida completo a partir de demandas	Não	50,00	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00
Observação:					
					Total (R\$): 45.000,00

AUXÍLIOS FINANCEIROS ESTUDANTES - 339018

Estudante	Categoria	Forma de Seleção	Quant.	Valor(R\$)	Total(R\$)
5 Estudante(s) - (A DEFINIR)	-	Edital	21	700,00	73.500,00
Função Desempenhada: Bolsistas dos polos I a V					
					Total (R\$): 73.500,00

AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESQUISADORES - 339020

Interessado	Categoria	Tipo Auxílio	Valor Previsto	Quantidade de Parcelas	A partir de	Valor à Pagar	Total
MANOEL DE JESUS DE SOUZA PINTO (301.883.852-15)	PROFESSOR EFETIVO	APOIO A PESQUISA (Valor Mensal)	-	21	30/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 105.000,00
MANOEL RICARDO VILHENA (303.651.122-91)	PROFESSOR EFETIVO	COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DE PESQUISA (Valor Mensal)	-	24	30/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 144.000,00
Total (R\$): 249.000,00							

MATERIAIS DE CONSUMO - 339030

Material	Observação	Valor
3001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Meta 2. Instalação física do polo CDR-Amapá. Ação: Interação junto ao setor produtivo	R\$ 65.000,00
3000 - MATERIAL EM ALMOXARIFADO	Meta 2. Instalação física do polo CDR-Amapá. Ação: Emissão de relatórios mensais de acompanhamento do projeto.	R\$ 12.000,00
Total (R\$): 77.000,00		

PASSAGENS - 339033

Favorecido	Tipo	Internacional	Quantidade	Valor	Total
------------	------	---------------	------------	-------	-------

MEMBRO DA EQUIPE NÃO DETALHADO Aérea Não 10 R\$ 2.000,00 R\$ 20.000,00

Finalidade: Meta 1. Seleção dos coordenadores CDR e desempenho de atividades de campo durante o ano.
Ação: Divisão geográfica das áreas de implantação do CDR - Amapá

Trecho: - (Ida e Volta)

MEMBRO DA EQUIPE NÃO DETALHADO Aérea Não 8 R\$ 2.000,00 R\$ 16.000,00

Finalidade: Meta 4. Mapeamento da capacidade científico-tecnológica local, das fontes de financiamento e elaboração de uma carteira de projetos

Trecho: - (Ida e Volta)

Total (R\$): 36.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA - 339035

Serviço	Finalidade	Valor Bruto
3500 - SERVICOS DE CONSULTORIA	Meta 5. Projeto executivo para construção do Centro de Inteligência em Biotecnologia e bioeconomia do Amapá. Ação: Seleção do local da futura sede do Centro de inteligência e biotecnologia do Amapá e descrição dos componentes laboratoriais que irão compor o centro de biotecnologia [Consultoria especializada]	R\$ 18.000,00
Total (R\$): 18.000,00		

SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 339036

Finalidade	Elemento da Despesa	Quantidade de Membros	Quantidade de Parcelas	Valor	Total
Gestão Técnica do Projeto CDR	3600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,0	1,0	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
Total (R\$): 125.000,00					

SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - 339039

Serviço	Cooperativa	Observação	Valor Bruto
3900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não	Ressarcimento da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP (5%)	R\$ 125.000,00
3922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	Não	Meta 4. Mapeamento da capacidade científico-tecnológica local, das fontes de financiamento e elaboração de uma carteira de projetos. Ação: Capacitação dos coordenadores CDR's, produtores, estudantes da UNIFAP e outras ICTS e profissionais do setor ligado a bioeconomia em inteligência competitiva - Elaboração de projetos a partir de demandas de mercado [Curso de inteligência competitiva]	R\$ 15.000,00
3999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Despesa Operacional e Administrativa do Projeto (DOAP) - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - FUNDAPE (5%)	R\$ 125.000,00
3900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não	Meta 5. Projeto executivo para construção do centro de inteligência em biotecnologia e bioeconomia do Amapá. Ação: Seleção de empresa de engenharia para elaboração do projeto executivo do Centro de Biotecnologia do Amapá	R\$ 429.000,00
3922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	Não	Meta 3. Assinatura dos acordos de cooperação. Ação: Assinatura de acordos de cooperação com atores fundamentais dentro do ecossistema de inovação no município [Evento para formalização dos acordos]	R\$ 45.000,00
3999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Meta 2. Instalação física do polo CDR-Amapá. Ação: Manutenção e funcionamento da sede [Despesas rotineiras das sedes - energia elétrica, internet]	R\$ 60.000,00
3910 - LOCACAO DE IMOVEIS	Não	Meta 2. Instalação física do polo CDR-Amapá. Ação: Escolha do local da sede física do CDR em lugar estratégico para atender todos os municípios referentes aos polos [Aluguel de espaço para reuniões - uma sala por polo]	R\$ 90.000,00
3999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Meta 1. Seleção dos coordenadores CDR e desempenho de atividades de campo durante o ano. Ação: Estabelecimento de um ecossistema de inovação - Descrição dos stakeholders locais e como estão conectados nas principais cadeias produtivas [Oficinas]	R\$ 40.000,00

Total (R\$): 929.000,00**AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA - 339048**

Tipo	Servidor	Descrição	Quant.	Valor	Total
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Analista de Projeto - Polo V]	18	R\$ 3.500,00	R\$ 63.000,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Analista de Projeto - Polo IV]	18	R\$ 3.500,00	R\$ 63.000,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Analista de Projeto - Polo III]	18	R\$ 3.500,00	R\$ 63.000,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Analista de Projeto - Polo II]	18	R\$ 3.500,00	R\$ 63.000,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Analista de Projeto - Polo I]	18	R\$ 3.500,00	R\$ 63.000,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Assistente Polo V]	21	R\$ 1.500,00	R\$ 31.500,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Assistente Polo IV]	21	R\$ 1.500,00	R\$ 31.500,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Assistente Polo III]	21	R\$ 1.500,00	R\$ 31.500,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Assistente Polo II]	21	R\$ 1.500,00	R\$ 31.500,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Assistente Polo I]	21	R\$ 1.500,00	R\$ 31.500,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Coordenador Polo V]	21	R\$ 5.000,00	R\$ 105.000,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Coordenador Polo IV]	21	R\$ 5.000,00	R\$ 105.000,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Coordenador Polo III]	21	R\$ 5.000,00	R\$ 105.000,00
APOIO À COORDENAÇÃO	PESSOA AINDA NÃO DEFINIDA	Custos transversais a todas as etapas do projeto: Coordenadores regionais [Coordenador Polo II]	21	R\$ 5.000,00	R\$ 105.000,00
Total (R\$): 892.500,00					

MATERIAIS PERMANENTES - 449052

Material	Importado	Quantidade	Valor	Total
123110302 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	Não	5	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00
Destinação: Meta 4. Mapeamento da capacidade científico-tecnológica local, das fontes de financiamento e elaboração de uma carteira de projetos. Ação: Estruturação dos polos CDR's (Unidade básica de funcionamento)				
Descrição do Bem: Notebook, tela Full HD 15.6" e 120Hz, processador Core I5-1135G7 (cache de 8MB até 4.2 GHz), Placa de vídeo Intel Iris Xe com memória gráfica compartilhada, Memória RAM de 16GB DDR4 (2x8GB), Armazenamento SSD de 512GB, teclado retroiluminado, numérico e em português.				
123110302 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	Não	5	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00
Destinação: Meta 4. Mapeamento da capacidade científico-tecnológica local, das fontes de financiamento e elaboração de uma carteira de projetos. Ação: Estruturação dos polos CDR's (Unidade básica de funcionamento)				
Descrição do Bem: Impressora multifuncional tanque de tinta				
Total (R\$): 30.000,00				

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - 339047

Rubrica	Tipo do Tributo	Natureza de Despesa	Observacao	Valor
SERV. PESSOA FÍSICA (339036)	SEGURIDADE	3600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		R\$ 25.000,00
Total (R\$): 25.000,00				

RESUMO DAS RUBRICAS

00.00.00	RESSARCIMENTO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO			-
33.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			-
33.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			-
33.90.14	DIÁRIAS			R\$ 45.000,00
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			R\$ 73.500,00
33.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			R\$ 249.000,00
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 77.000,00
33.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			R\$ 36.000,00
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			R\$ 18.000,00
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			R\$ 125.000,00
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA			R\$ 929.000,00
33.90.41	AJUDA DE CUSTO			-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			R\$ 25.000,00
33.90.48	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA			R\$ 892.500,00
33.90.95	INDENIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO			-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			R\$ 30.000,00
99.99.99	RESERVA TÉCNICA			-
TOTAL RUBRICAS:				R\$ 2.500.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor de Execução do Projeto: R\$ 2.375.000,00

P 1: R\$ 593.750,00	P 13: R\$ 593.750,00
P 2: R\$ 0,00	P 14: R\$ 0,00
P 3: R\$ 0,00	P 15: R\$ 0,00
P 4: R\$ 0,00	P 16: R\$ 0,00
P 5: R\$ 0,00	P 17: R\$ 0,00
P 6: R\$ 0,00	P 18: R\$ 0,00
P 7: R\$ 593.750,00	P 19: R\$ 593.750,00
P 8: R\$ 0,00	P 20: R\$ 0,00
P 9: R\$ 0,00	P 21: R\$ 0,00
P 10: R\$ 0,00	P 22: R\$ 0,00
P 11: R\$ 0,00	P 23: R\$ 0,00
P 12: R\$ 0,00	P 24: R\$ 0,00

Total Informado no Cronograma: R\$ 2.375.000,00

Despesa Operacional e Administrativa da Fundação de Apoio - DOAP: R\$ 125.000,00

P 1: R\$ 0,00	P 13: R\$ 0,00
P 2: R\$ 0,00	P 14: R\$ 0,00
P 3: R\$ 0,00	P 15: R\$ 0,00
P 4: R\$ 0,00	P 16: R\$ 0,00
P 5: R\$ 31.250,00	P 17: R\$ 31.250,00
P 6: R\$ 0,00	P 18: R\$ 0,00
P 7: R\$ 0,00	P 19: R\$ 0,00
P 8: R\$ 0,00	P 20: R\$ 0,00
P 9: R\$ 0,00	P 21: R\$ 0,00
P 10: R\$ 0,00	P 22: R\$ 0,00
P 11: R\$ 31.250,00	P 23: R\$ 31.250,00
P 12: R\$ 0,00	

Total Informado no Cronograma: R\$ 125.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROJETO

Tipo do Documento	Servidor Responsável	Data de Cadastro	Descrição
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO	MANOEL RICARDO VILHENA	15/12/2023	Autorização - Manoel Ricardo Vilhena
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO	MANOEL RICARDO VILHENA	15/12/2023	AUTORIZAÇÃO - MANOEL JS PINTO
ANÁLISE TÉCNICA	ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO	18/12/2023	ANÁLISE FUNDAPE
OUTRO	ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO	18/12/2023	PLANILHA DE DESPESAS OPERACIONAIS -DOAP - FUNDAPE

ALTERAÇÕES DE SITUAÇÃO DO PROJETO

Data	Situação Anterior	Situação Nova	Autenticado Digitalmente Por	Função	Unidade
15/12/2023 17:47	CADASTRADO	GRAVADO	MANOEL RICARDO VILHENA	COORDENADOR(A)	COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS BACHALERADO-CCCSB
Observação:					
15/12/2023 17:51	GRAVADO	PENDENTE ANÁLISE FUNDAÇÃO	MANOEL RICARDO VILHENA	COORDENADOR(A)	COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS BACHALERADO-CCCSB
Observação: Registro de Acordo com as declarações de Carga Horária (Em atendimento ao Artigo 5º do Decreto nº 5.205/04 e item 9.2.25 do Acórdão nº 2731/08), SEARA (Em atendimento às determinações do itens 9.2.22 do Acórdão nº 2731/08 do TCU) e de Conformidade Nepotismo (Em atendimento às determinações do itens 9.2.10 e 9.2.25 do Acórdão nº 2731/08 do TCU e Súmula Vinculante nº 13 do STF)					
18/12/2023 17:10	PENDENTE ANÁLISE FUNDAÇÃO	PENDENTE AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE	ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO	SERVIDOR(A)	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE
Observação: PROJETO ANALISADO PELA FUNDAPE					
18/12/2023 20:54	PENDENTE AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE	PARECERISTA INDICADO	LUIZ CARLOS SILVA DE ARAUJO	CHEFE	DIVISÃO DE CONVÊNIOS - DICONV
Observação:					
19/12/2023 17:53	PARECERISTA INDICADO	PENDENTE INDICAR PARECERISTA	ALAN SANTOS DA SILVA	VICE-CHEFE	DIVISÃO DE CONVÊNIOS - DICONV
Observação: Parecer DEX					