



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PREFEITURA - PREFEITURA**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 22/2021 - PREFEITURA (11.02.23.05)  
(Identificador: 202234374)**

**Nº do Protocolo: 23125.008084/2021-21**

**Macapá-AP, 14 de Abril de 2021.**

**Título: Solicitação de aditivo prazo - Contrato Nº29/2020-UNIFAP - SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA**

**À PROAD**

**Senhor Pró-Reitor,**

Solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto ao aditamento de prazo de vigência de **150 (cento e cinquenta) dias, a contar do dia 28/05/2021 à 25/10/2021, e o prazo de execução também de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da data de 19/04/2021 à 16/09/2021** ao **Contrato nº 029/2020-UNIFAP**, da empresa **SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA**, cujo objeto é a "Conclusão da Edificação da Farmácia Escola e urbanização entorno, localizada no Campus Marco Zero da Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, município de Macapá-AP, conforme especificações e elementos técnicos constantes no Memorial Descritivo e demais Anexos do Edital parte integrante deste contrato, independente de transcrição".

Segue anexo documento encaminhado pela contratada, cronograma físico-financeiro atualizado e o Relatório da Fiscalização Técnica e Gestão com parecer favorável ao aditivo de prazo.

*(Autenticado em 14/04/2021 20:14)*  
RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO  
ASSESSOR ESPECIAL - TITULAR  
Matrícula: 2001390

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **2488c08de0**