



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA LETRAS/LIBRAS/PORTUGUÊS - CCLLLP**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 44/2024 - CLLLP (11.02.25.17.03)
(Identificador: 202583498)**

Nº do Protocolo: 23125.005026/2024-19

Macapá-AP, 01 de Março de 2024.

DIVISÃO DE CONTRATOS - DICONT

Título: Solicitação de aditivo de prazo - projeto 38/2022 Libras para a Comunidade

À DICONT,

Considerando o atraso da liberação dos recursos financeiros pelo Governo Federal, o período de execução do plano de trabalho do projeto nº 38/2022 foi alterado de 04/01/2023 a 03/03/2024 para o período de 04/01/2023 a 03/07/2024.

Considerando o recebimento do Ofício OF/FUNDAPE/Nº 279 de 2024, referente à manifestação de interesse na prorrogação de prazo do contrato **10/2023** do Projeto intitulado Libras para a Comunidade".

Considerando que o fiscal técnico do Contrato aprova o aditivo de prazo, tendo em vista que as ações estão sendo executadas conforme o planejado, e a Fundape vem cumprindo as cláusulas contratuais.

Diante das considerações, solicitamos autorização superior para formalização do termo aditivo ao contrato nº 10/2023 cujo o objeto é a Gestão Administrativa e financeira do Projeto de extensão intitulado 'Libras para a Comunidade", do período de vigência dede 04/01/2023 a 03/03/2024 para o período de **04/01/2023 a 03/07/2024**.

Natalia Almeida Braga Vasconcelos
Coordenadora do Projeto Libras para a Comunidade
Portaria nº 0385/2023

(Autenticado em 01/03/2024 10:28)
SAMELA RAMOS DA SILVA MEIRELLES
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
Matrícula: 2167064

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **865702f576**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA Nº 40 / 2024 - CLLLP (11.02.25.17.03)

Nº do Protocolo: 23125.005020/2024-41

Macapá-AP, 01 de Março de 2024

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

CONTRATO	10/2023
OBJETO	Gestão Administrativa e financeira do Projeto de Extensão intitulado xxxxxx, de acordo com o plano de aplicação do projeto registrado sob o nº xx/2022, com recursos financeiros provenientes provenientes do Termo de Execução Descentralizada - TED nº 11509 /2022.
EMPRESA CONTRATADA	Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre — FUNDAPE.
CNPJ	02.646.829/0001-91

Prezada gestora do Contrato 10/2023,

Senhora Natália Almeida Braga Vasconcelos,

Considerando a função de fiscal técnico a mim atribuído pela Portaria nº. ° 0385/2023 - UNIFAP referente às atividades de Gestão e Fiscalização do Contrato nº 10/2023-UNIFAP, cujo objeto é a “Gestão Administrativa e financeira do Projeto de Extensão intitulado Libras para a Comunidade de acordo com o plano de aplicação do projeto registrado sob o nº 38/2022, com recursos financeiros, provenientes provenientes do Termo de Execução Descentralizada - TED nº 11509 /2022.

Considerando o recebimento do Ofício OF/FUNDAPE/Nº 279 de 2024, referente à manifestação de interesse na prorrogação de prazo do contrato 10/2023 do Projeto intitulado Libras para a Comunidade até 03 de julho de 2024, em decorrência do atraso da liberação dos recursos financeiros pelo Governo Federal.

Informamos que o fiscal técnico do Contrato aprova o aditivo de prazo, tendo em vista que as ações estão sendo executadas conforme o planejado, e a Fundape vem cumprindo as cláusulas contratuais.

Desta forma, apresento este Relatório de Fiscalização Técnica para apreciação e demais encaminhamentos administrativos, quanto a solicitação do aditivo .

Israel de Souza Araújo

Fiscal Técnico do Contrato 10/2022

Portaria nº 0385/2023

(Assinado digitalmente em 01/03/2024 10:11)

ISRAEL DE SOUZA ARAUJO

AUX EM ADMINISTRACAO

Matrícula: 2011455

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **9455e5433d**